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ABSTRAKT	  
Outsourcing	  av	  IT	  är	  idag	  ett	  väl	  använt	  begrepp	  och	  används	  av	  både	  stora	  och	  små	  företag.	  Där	  
den	  vanligaste	  orsaken	  till	  att	  företag	  outsourcar	  arbetsuppgifter	  är	  att	  sänka	  sina	  omkostnader.	  
Att	  outsourca	  sin	  IT-­‐avdelning	  kräver	  förändringar	  i	  organisationen.	  Det	  är	  sällan	  företag	  är	  
medvetna	  om	  detta,	  det	  finns	  förväntningar	  om	  att	  arbeta	  precis	  som	  tidigare,	  enda	  skillnaden	  
är	  att	  kostnaden	  minskar.	  Det	  blir	  därför	  leverantörens	  ofrivilliga	  arbetsuppgift	  att	  göra	  
organisationen	  medveten	  om	  hur	  arbetet	  måste	  ske	  och	  leda	  förändringsarbetet.	  Ett	  av	  
problemen	  som	  leverantören	  måste	  ta	  itu	  med	  är	  att	  kommunikationen	  inte	  sker	  via	  informella	  
informationskanaler.	  Då	  det	  kan	  underminera	  nyttoeffekterna	  av	  att	  outsourca	  sin	  IT.	  Att	  leda	  
denna	  förändring	  är	  en	  viktig	  del	  i	  initieringsfasen	  (etableringsprocessen)	  av	  ett	  
outsourcingprojekt.	  För	  att	  leda	  förändringsarbetet	  finns	  det	  modeller	  att	  utgå	  ifrån.	  Denna	  
fallstudie	  undersöker	  ett	  befintligt	  outsourcingprojekt	  och	  innefattar	  en	  dokumentstudie	  samt	  
två	  stycken	  semistrukturerade	  intervjuer.	  Dokumentstudien	  bestod	  av	  de	  resultat	  som	  
sammanställts	  när	  en	  förändringsledningsmodell	  nyttjats	  i	  ett	  aktuellt	  projekt.	  Intervjupersoner	  
sammanställde	  resultatet	  som	  dokumentstudien	  baserades	  på.	  De	  hade	  god	  kunskap	  om	  den	  
aktuella	  förändringsledningsmodellen.	  Denna	  studie	  har	  därför	  genomförts	  i	  syftet	  att	  försöka	  
svara	  på	  hur	  användbar	  en	  modell	  för	  förändringsledning	  kan	  vara	  under	  etableringsprocessen	  i	  
ett	  outsourcingprojekt.	  I	  resultatet	  har	  data	  från	  dokumentstudien	  och	  intervjuerna	  
kombinerats	  för	  att	  analysera	  applicerbarheten	  av	  den	  valda	  förändringsledningsmodellen	  på	  
outsourcingprojekt.	  Resultatet	  visar	  att	  med	  modellens	  hjälp	  går	  det	  att	  identifiera	  risker	  som	  
kan	  hämma	  förändringsarbetet.	  	  
Nyckelord:	  Förändringsledning,	  Outsourcing,	  ImprovAbility-­‐modell	  
	   	  
	   3	  
	  
	  
	  
	  
ABSTRACT	  
Outsourcing	  of	  IT	  is	  a	  well-­‐used	  term	  and	  is	  used	  by	  both	  large	  and	  small	  companies.	  The	  most	  
common	  reason	  to	  outsource	  organizational	  functions	  is	  to	  lower	  the	  costs.	  To	  outsource	  an	  IT	  
department	  often	  demands	  a	  major	  change	  in	  the	  organization.	  It	  is	  all	  too	  often	  companies	  
aren’t	  aware	  of	  this	  and	  have	  an	  expectation	  that	  they	  can	  work	  just	  as	  before,	  but	  pay	  less	  for	  
the	  same	  service.	  It	  is	  therefore	  the	  provider’s	  involuntary	  duty	  to	  make	  the	  organization	  aware	  
of	  how	  the	  work	  now	  must	  be	  done	  and	  lead	  the	  change	  process	  in	  the	  right	  direction.	  One	  of	  
the	  major	  problems	  that	  the	  supplier	  must	  deal	  with	  is	  to	  ensure	  that	  communication	  does	  not	  
occur	  through	  informal	  information	  channels,	  since	  it	  could	  undermine	  the	  expected	  benefits	  
from	  outsourcing.	  To	  lead	  this	  change	  process	  is	  a	  very	  important	  part	  of	  the	  initiation	  phase	  
(establishment	  process)	  of	  an	  outsourcing	  project.	  To	  lead	  the	  change	  process,	  there	  are	  models	  
to	  help.	  A	  document	  study	  and	  two	  semi-­‐structured	  interviews	  are	  used	  to	  study	  an	  existing	  
outsourcing	  project.	  The	  documents	  in	  the	  document	  study	  contained	  results	  from	  a	  change	  
management	  model	  that	  were	  used	  in	  an	  existing	  outsourcing	  project.	  The	  persons	  interviewed	  
had	  used	  the	  change	  management	  model	  on	  outsourcing	  project.	  They	  therefore	  had	  a	  good	  
knowledge	  of	  the	  model.	  This	  study	  was	  conducted	  in	  order	  to	  find	  out	  if	  a	  model	  for	  change	  
management	  can	  be	  a	  useful	  toolset	  during	  the	  establishment	  process	  of	  an	  outsourcing	  project.	  
The	  result	  is	  data	  from	  the	  document	  study	  and	  the	  interviews	  combine	  to	  try	  to	  answer	  the	  
question.	  The	  result	  shows	  that	  with	  help	  of	  a	  change	  management	  model	  you	  can	  identify	  
possible	  risks	  that	  may	  prohibit	  the	  organizational	  change.	  
Keywords:	  Change	  management,	  Outsourcing,	  The	  ImprovAbility	  model	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1	  INLEDNING	  
Outsourcing	  är	  något	  som	  vuxit	  fram	  under	  en	  längre	  tid	  och	  har	  på	  senare	  år	  vuxit	  i	  popularitet	  
(Wallström	  2009).	  För	  att	  få	  en	  adekvat	  relation	  mellan	  kund	  och	  leverantör	  bör	  kundens	  
ledningsgrupp	  vara	  delaktig	  genom	  hela	  projektet,	  framför	  allt	  vid	  etableringsprocessen	  (Pries-­‐
Heje,	  Johansen,	  Christiansen	  &	  Korsaa	  2007).	  
Redan	  1933	  fanns	  idéer	  på	  hur	  man	  kunde	  effektivisera	  arbetet	  på	  industrier	  genom	  att	  låta	  
vissa	  arbeten	  i	  produktionsprocessen	  utföras	  av	  en	  enskild	  individ	  som	  var	  specialiserad	  på	  just	  
den	  processen	  (Hätönen	  &	  Eriksson,	  2008).	  Två	  decennier	  senare	  utvecklade	  Williamson	  idéen	  
om	  hur	  arbetet	  kan	  effektiviseras.	  Han	  menade	  på	  att	  det	  inte	  bara	  skulle	  vara	  enskilda	  
specialister	  som	  gjorde	  vissa	  processer.	  Hans	  idé	  var	  att	  låta	  självständiga	  
specialistorganisationer	  inom	  företaget	  ansvara	  för	  en	  viss	  del	  i	  produktionsprocessen	  (Hätönen	  
&	  Eriksson,	  2008).	  Williamson	  följde	  även	  Coases	  (1937)	  idé	  om	  att	  behålla	  transaktioner	  inom	  
den	  egna	  organisationen,	  dock	  endast	  om	  priset	  är	  lägre	  än	  det	  på	  den	  öppna	  marknaden.	  
Denna	  transaktionskostnadsteori	  anses	  många	  gånger	  vara	  den	  framträdande	  idéen	  bakom	  
outsourcing	  (Hätönen	  &	  Eriksson,	  2008).	  
Ellram	  och	  Billington	  (2001)	  definierar	  outsourcing	  som	  “The	  transfer	  of	  activities	  and	  processes	  
previously	  conducted	  internally	  to	  an	  external	  party”.	  Begreppet	  outsourcing	  innebär	  att	  
aktiviteter	  och	  processer,	  som	  tidigare	  hanterades	  internt	  hos	  ett	  företag,	  läggs	  ut	  på	  en	  
tredjepartsleverantör.	  Detta	  kan	  ske	  på	  många	  olika	  typer	  av	  funktioner:	  städning,	  catering	  men	  
även	  IT	  (Bocij,	  Greasley	  &	  Hickie	  2008).	  Det	  var	  först	  under	  1980-­‐talet	  som	  outsourcing	  av	  IT	  blev	  
en	  väl	  etablerad	  förekomst	  hos	  organisationer	  (Hätönen	  &	  Eriksson,	  2008).	  På	  1980-­‐talet	  var	  det	  
främsta	  motivet	  med	  outsourcing	  att	  skära	  ner	  på	  kostnader.	  Idag	  är	  det	  inte	  bara	  
kostnadsvinster	  som	  företagen	  ser	  med	  outsourcing,	  även	  om	  det	  fortfarande	  är	  det	  främsta	  
motivet.	  Andra	  anledningar	  till	  att	  företag	  väljer	  att	  outsourca	  är:	  bättre	  kvalité	  på	  service,	  
tillgång	  till	  experter,	  ökad	  flexibilitet,	  frigöra	  tid	  till	  kärnverksamheten,	  ökade	  resurser,	  ökad	  
ekonomisk	  kontroll	  och	  strategiskt	  gynnsamt	  för	  organisationen	  (Bocij,	  et	  al.	  2008	  ).	  
Idag	  nyttjar	  företag	  inom	  alla	  branscher	  outsourcing.	  Att	  det	  är	  vida	  etablerat	  hos	  både	  stora	  
och	  små	  företag	  har	  föranletts	  av	  en	  hård	  konkurrens	  på	  marknaden	  för	  
outsourcingleverantörer.	  Konkurrensen	  har	  gjort	  det	  möjligt	  även	  för	  de	  mindre	  företagen	  att	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utnyttja	  extern	  kunskap	  och	  öka	  resurskapaciteten	  till	  en	  låg	  kostnad	  (Hätönen	  &	  Eriksson,	  
2008).	  
1.1	  PROBLEM,	  SYFTE	  OCH	  FRÅGESTÄLLNING 
Idag	  misslyckas	  många	  innovations-­‐	  och	  förändringsprojekt	  (Pries-­‐Heje	  et	  al.	  2007).	  När	  
outsourcingprojekt	  genomförs	  innebär	  detta	  att	  en	  förändring	  i	  kundens	  organisation	  måste	  ske.	  
För	  att	  en	  förändring	  i	  en	  organisation	  skall	  bli	  möjlig	  måste	  ledningen	  vara	  motiverad	  och	  
delaktig	  (Pries-­‐Heje	  et	  al.	  2007).	  Förändringen	  kan	  till	  exempel	  innebära	  att	  personal	  som	  
arbetar	  inom	  det	  berörda	  området	  tas	  över	  av	  leverantören,	  något	  som	  inte	  alltid	  sker	  helt	  
smärtfritt	  (Röhne	  2007).	  Dessa	  medarbetare	  ska	  då	  anpassa	  sig	  till	  nya	  arbetssätt	  och	  bryta	  
gamla	  mönster	  gentemot	  sin	  tidigare	  arbetsgivare.	  Att	  ändra	  gamla	  vanor	  blir	  ett	  nyckelmoment	  
för	  att	  få	  de	  synergieffekter	  man	  har	  räknat	  med	  i	  ett	  outsourcingprojekt.	  
Denna	  studies	  forskningsfråga	  lyder:	  
Kan	  en	  modell	  för	  förändringsledning	  vara	  ett	  användbart	  verktyg	  under	  etableringsprocessen	  av	  
ett	  outsourcingprojekt?	  
För	  att	  underlätta	  förändringen	  bör	  kommunikationen	  mellan	  leverantör	  och	  kund	  vara	  god.	  
Mycket	  tyder	  på	  att	  det	  finns	  en	  förbättringspotential	  i	  kommunikationsprocesser	  mellan	  
leverantör	  och	  beställare,	  det	  sker	  ofta	  missar	  i	  kommunikationen	  mellan	  parterna.	  
Outsourcingkontraktets	  legitimitet	  riskerar	  att	  undermineras	  i	  de	  fall	  beställaren	  utanför	  
ledningens	  vetskap	  använder	  sig	  av	  inofficiella	  kommunikationskanaler	  för	  att	  få	  uppdrag	  
utförda.	  Enligt	  Berger	  och	  Lewis	  (2011)	  skapar	  informella	  kommunikationsvägar	  förvirring	  och	  
leder	  till	  att	  intressenter	  distanseras	  från	  projektet.	  Brist	  på	  en	  formell	  kommunikationsstrategi	  
påverkar	  relationen	  mellan	  parterna	  negativt,	  det	  bidrar	  även	  till	  motstånd	  mot	  den	  planerade	  
förändringen	  (Berger,	  H	  &	  Lewis,	  C	  2011).	  Kommunikationen	  mellan	  beställaren	  och	  
leverantören	  är	  en	  kritisk	  faktor,	  att	  den	  fungerar	  väl	  påverkar	  relationen	  positivt.	  En	  
grundläggande	  faktor	  för	  att	  en	  outsourcing	  skall	  fungera	  är	  att	  det	  finns	  ett	  förtroende	  mellan	  
parterna	  (Mao,	  J,	  Lee,	  J	  &	  Deng,	  C	  2008).	  Det	  krävs	  i	  ett	  tidigt	  stadium,	  redan	  vid	  etableringen	  av	  
outsourcingprojekt,	  att	  säkerställa	  att	  det	  finns	  tydliga	  processer	  och	  att	  det	  följs	  upp	  att	  dessa	  
används.	  
Att	  outsourca	  hela	  eller	  delar	  av	  sin	  IT-­‐verksamhet	  kräver	  i	  regel	  omfattande	  förändringar	  i	  
beställarens	  organisation.	  Det	  krävs	  att	  organisationen	  är	  mottaglig	  för	  förändring	  om	  de	  ska	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uppnå	  de	  önskade	  positiva	  effekterna	  av	  ett	  outsourcingprojekt.	  Syftet	  med	  denna	  studie	  är	  att	  
diskutera	  hur	  en	  förändringsledningsmodell	  kan	  användas	  vid	  etableringsprocessen	  av	  ett	  
outsourcingprojekt.	  
1.2	  DISPOSITION	  	  
I	  teoriavsnittet	  kommer	  förändringsledningsmodellen,	  som	  används	  för	  att	  ge	  svar	  på	  
frågeställningen,	  att	  presenteras.	  Under	  metodavsnittet	  presenteras	  projektet,	  den	  metodik	  
som	  används	  i	  fallstudien	  och	  hur	  datainsamlingen	  har	  gått	  till.	  Resultatet	  består	  av	  data	  som	  
samlats	  in	  under	  studien	  och	  sedan	  återkopplats	  till	  teoriavsnittet.	  I	  den	  efterföljande	  
diskussionen	  analyseras	  den	  data	  som	  finns	  presenterad	  i	  resultatavsnittet,	  samt	  vad	  som	  hade	  
kunnat	  göras	  för	  att	  motverka	  ett	  eventuellt	  negativt	  resultat.	  Baserat	  på	  denna	  diskussion	  
presenteras	  sedan	  en	  slutsats	  som	  också	  ger	  svar	  på	  studiens	  frågeställning.	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2	  TEORI	  
Det	  finns	  ett	  flertal	  beprövade	  metoder	  för	  utveckling-­‐	  och	  förändringsledning.	  Redan	  1956	  
skrev	  Navy	  Mathematical	  Computing	  Advisory	  Panel	  och	  Office	  of	  Naval	  Research	  (1956)	  i	  USA	  
om	  en	  modell	  som	  idag	  är	  känd	  under	  namnet	  vattenfallsmodellen	  (waterfall	  model).	  Det	  är	  en	  
traditionell	  modell	  som	  består	  av	  en	  serie	  steg	  som	  ska	  utföras	  i	  en	  förutbestämd	  sekventiell	  
ordning	  (Bocij	  et	  al.	  2008).	  Där	  ett	  steg	  avslutas	  innan	  nästa	  påbörjas.	  Efter	  varje	  avslutat	  steg	  
sker	  en	  utvärdering	  innan	  processen	  fortsätter.	  Ett	  av	  problemen	  med	  vattenfallsmodellen	  är	  att	  
den	  är	  väldigt	  statisk	  och	  inte	  kan	  hantera	  förändringar	  under	  projektets	  gång,	  något	  som	  gör	  
den	  sårbar	  och	  svår	  att	  tillämpa	  idag	  (Bocij	  et	  al.	  2008).	  Ett	  annat	  väl	  etablerad	  begrepp	  är	  SPI	  
(Software	  Process	  Improvement).	  En	  modell	  som	  baseras	  på	  SPI	  är	  IDEAL.	  McFeeley	  (1996)	  
beskriver	  att	  den	  består	  av	  fem	  faser.	  Längden	  på	  dessa	  faser	  anpassas	  till	  vilka	  resurser	  
organisation	  har	  allokerat	  till	  projektet.	  Aktiviter	  från	  flera	  faser	  kan	  bearbetas	  samtidigt.	  En	  
modell	  som	  inte	  kan	  räknas	  till	  de	  traditionella	  modellerna	  är	  ImprovAbility-­‐modellen,	  som	  är	  en	  
relativt	  ny	  modell	  för	  förändringsledningen.	  Enligt	  Johansen	  (2012)	  kommer	  modellen	  utgöra	  
grunden	  för	  en	  ISO	  standard	  i	  förändringsledning	  som	  just	  nu	  håller	  på	  att	  arbetas	  fram,	  ISO	  
33014,	  vilket	  gör	  modellen	  intressant.	  
ImprovAbility-­‐modellen	  är	  skapad	  av	  Pries-­‐Heje	  med	  kollegor	  (2007)	  vid	  IT	  Universitet	  i	  
Köpenhamn	  som	  en	  reaktion	  på	  den	  stora	  andelen	  misslyckade	  SPI-­‐projekt	  (Software	  Process	  
Improvement).	  Modellen	  bygger	  på	  studier	  av	  ett	  flertal	  lyckade	  och	  misslyckade	  projekt	  där	  
man	  fann	  faktorer	  som	  påverkat	  utgången	  av	  de	  studerade	  projekten.	  Slutligen	  sammanställdes	  
tjugo	  parametrar	  som	  direkt	  eller	  indirekt	  påverkar	  innovations-­‐	  eller	  förändringsprojekt.	  Dessa	  
tjugo	  parametrar	  utgör	  grunden	  för	  modellen.	  Jämfört	  med	  tidigare	  förbättrings	  processer	  som	  
SPI,	  vilket	  sällan	  leder	  till	  bestående	  förändring	  (Goldenson	  &	  Hersleb	  2007),	  vill	  Pries-­‐Heje	  med	  
kollegor	  (2007)	  med	  den	  här	  modellen	  fokusera	  på	  organisationers	  möjlighet	  till	  förändring.	  
Parametrarna	  i	  modellen	  kan	  användas	  på	  två	  olika	  sätt.	  För	  det	  första:	  att	  bedöma	  
organisationens	  förmåga	  att	  genomföra	  förbättringar	  och	  innovationer	  baserat	  på	  resultatet	  av	  
tidigare	  projekt,	  för	  det	  andra,	  att	  bedöma	  pågående	  projekt	  för	  att	  minimera	  risken	  att	  
misslyckas.	  	  
Pries-­‐Heje	  med	  kollegor	  (2007)	  beskriver	  genomförandet	  av	  en	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  hos	  
företaget	  där	  man	  går	  igenom	  alla	  20	  parametrar.	  Denna	  utvärdering	  består	  av	  åtta	  faser.	  Först	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börjar	  informationsinsamling	  om	  företaget	  där	  nödvändig	  fakta	  sammanställs.	  Sedan	  följer	  ett	  
förberedande	  möte	  där	  all	  involverad	  personal	  bör	  deltaga.	  Det	  är	  viktigt	  att	  under	  det	  
initierande	  mötet	  visa	  upp	  ett	  utkast	  av	  modellen	  och	  metoden	  som	  skall	  användas,	  vad	  syftet	  
med	  utvärderingen	  är,	  planen	  och	  aktiviteterna,	  samt	  vilken	  typ	  av	  resultat	  man	  kan	  förvänta	  sig,	  
beskrivet	  i	  detalj	  för	  medarbetarna.	  Datainsamlingsfasen	  består	  av	  fyra	  sessioner	  med	  olika	  
intervjugrupper	  inom	  företaget.	  Varje	  grupp	  består	  av	  fem	  till	  sju	  personer.	  Alla	  20	  parametrar	  
från	  ImprovAbility-­‐modellen	  gås	  igenom	  under	  intervjun.	  I	  den	  första	  intervjuomgången	  
fokuserar	  man	  på	  ledningsgruppen.	  Därefter	  följer	  man	  upp	  med	  minst	  två	  projektintervjuer.	  
Sist	  sker	  en	  intervju	  med	  användare,	  en	  ostrukturerad	  intervju	  där	  alla	  20	  parametrar	  diskuteras.	  
Till	  varje	  parameter	  finns	  ett	  antal	  underfrågor.	  Efter	  varje	  avslutad	  intervju,	  för	  intervjuaren	  in	  
svaren	  i	  ett	  kalkylblad.	  Detta	  genererar	  ett	  resultat	  från	  noll	  till	  100,	  för	  varje	  parameter.	  När	  
denna	  utvärdering	  är	  avklarad,	  finns	  en	  komplett	  bild	  över	  vilka	  parametrar	  som	  för	  
organisationen	  är	  svaga,	  respektive	  starka.	  
Jan	  Pries-­‐Heje	  med	  kollegor	  (2007)	  nämner	  att	  man	  måste	  fokusera	  på	  de	  parametrar	  som	  är	  
relevanta	  och	  viktiga	  för	  den	  organisation	  som	  genomgår	  en	  ImprovAbility-­‐utvärdering.	  För	  att	  
lyckas	  med	  det,	  tar	  man	  hjälp	  av	  ledningen.	  De	  får	  i	  uppdrag	  att	  prioritera	  alla	  20	  parametrar	  in	  i	  
fyra	  grupper:	  från	  låg	  betydelse,	  normal	  betydelse	  till	  hög	  betydelse	  och	  essentiell.	  För	  att	  denna	  
prioritering	  skall	  bli	  relevant	  finns	  två	  regler:	  högst	  tre	  parametrar	  får	  prioriteras	  som	  essentiell	  
och	  minst	  tre	  parametrar	  skall	  prioriteras	  under	  låg	  betydelse	  för	  organisationen.	  	  	  
	  
Figur	  1	  –	  Val	  av	  parametrar	  för	  förändring.	  Källa:	  Prise-­‐Heje	  et	  al.	  2007.	  
Slutresultatet	  av	  datainsamlingsfasen	  i	  en	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  sammanställs	  i	  en	  graf,	  som	  
illustreras	  i	  figur	  1,	  där	  resultatet	  av	  utvärderingen	  presenteras	  på	  x-­‐axeln,	  och	  på	  y-­‐axeln	  
presenteras	  prioriteringen	  från	  mötet	  med	  ledningsgruppen.	  I	  denna	  graf	  kan	  man	  hitta	  faktorer	  
som	  ledningen	  har	  bedömt	  som	  essentiella	  men	  som,	  från	  ImprovAbility-­‐utvärderingen,	  har	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framkommit	  att	  organisationen	  underpresterar	  inom.	  Från	  den	  här	  gruppen	  av	  parametrar	  
väljer	  organisationen	  ut	  tre	  till	  fem	  parametrar	  som	  fokus	  skall	  ligga	  på,	  detta	  hjälper	  
organisationen	  att	  förbättra	  sitt	  förbättringsarbete.	  I	  nästa	  fas	  sammanställs	  rekommendationer	  
till	  vald	  parameter	  vad	  gäller	  metodval	  och	  teknologi.	  Sista	  fasen	  är	  överlämningen	  av	  
rekommendationerna	  till	  företaget.	  Det	  sker	  på	  ett	  avslutande	  möte	  där	  rekommendationerna	  
presenteras	  för	  alla	  involverade.	  
	  
Figur	  2	  –	  The	  ImprovAbility	  Model.	  Källa:	  Prise-­‐Heje	  et	  al.	  2007.	  
Att	  göra	  en	  komplett	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  är	  tidskrävande	  och	  kräver	  mycket	  från	  
organisationen	  man	  utför	  denna	  tillsammans	  med.	  Denna	  studie	  fokuserar	  på	  
modellens	  ”Foundation”	  och	  ”Initiation”	  kategorier	  (figur	  2)	  som	  behandlar	  framgångsfaktorer	  
under	  etableringsprocessen.	  De	  kan	  även	  ses	  som	  avgörande	  om	  projektet	  skall	  nå	  det	  mål	  man	  
satt	  upp	  innan	  projektstart.	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2.1	  FOUNDATION	  	  
Under	  denna	  kategori	  är	  de	  första	  fem	  parametrarna	  samlade	  och	  utgör	  den	  plattform	  
organisationen	  står	  på.	  Här	  utvärderas	  i	  vilken	  utsträckning	  som	  visionen	  och	  strategin	  är	  
definierad	  och	  kommunicerad	  i	  organisationen.	  Även	  hur	  denna	  vision	  står	  sig	  i	  relation	  till	  
organisationens	  mål.	  För	  att	  få	  korrekta	  uppskattningar	  krävs	  en	  duktig	  intervjuare	  som	  är	  insatt	  
i	  organisationen	  och	  som,	  genom	  en	  diskussion,	  kan	  komma	  fram	  till	  en	  estimering.	  	  
För	  att	  en	  organisation	  ska	  vara	  öppen	  för	  förändring	  och	  innovation	  behöver	  det	  finnas	  en	  
kultur	  som	  uppmuntrar	  till	  nya	  arbetssätt.	  Det	  finns	  ett	  antal	  faktorer	  som	  påverkar	  
organisationens	  kultur	  när	  det	  gäller	  förändring.	  Hur	  mycket	  stöd	  ges	  till	  innovationsprojekt?	  
Uppmuntras	  medarbetare	  till	  att	  förbättra	  sina	  egna	  arbetssätt	  och	  finns	  det	  ett	  uttalat	  
belöningssystem?	  Det	  kan	  vara	  lätt	  för	  en	  organisation	  att	  på	  pappret	  uppmuntra	  förändring	  och	  
innovation,	  men	  att	  i	  praktiken	  ge	  det	  stödet	  som	  krävs	  är	  svårt.	  Organisationen	  behöver	  här	  
visa	  upp	  konkreta	  interna	  processer	  som	  hanterar	  medarbetarnas	  nya	  idéer	  på	  nya	  arbetssätt	  
eller	  processer.	  Att	  ha	  en	  hög	  tolerans	  för	  misstag	  och	  diskutera	  dem	  gör	  att	  personalen	  känner	  
sig	  fri	  att	  agera	  kreativt	  och	  innovativt.	  Uppmuntra	  personalen	  att	  generera	  nya	  idéer	  och	  
lösningar,	  utan	  att	  skadas	  och	  fokusera	  på	  vad	  som	  är	  användbart	  istället	  för	  på	  vad	  som	  är	  mest	  
lönsamt	  (Martins	  &	  Terblanche,	  2003).	  För	  att	  ge	  svar	  på	  ovanställda	  frågor	  behöver	  även	  
personalen	  på	  en	  operativnivå	  involveras.	  Det	  är	  här	  ImprovAbility-­‐modellen	  visar	  sin	  styrka	  
genom	  att	  involvera	  personal	  på	  alla	  organisatoriska	  nivåer	  i	  ett	  projekt.	  
	  
När	  en	  förändring	  genomförs	  byggs	  förväntningar	  upp	  hos	  de	  olika	  intressenterna.	  Dessa	  
förväntningar	  kan	  vara	  i	  direkt	  konflikt	  med	  varandra.	  Därför	  behöver	  organisationen	  ha	  en	  
strategi	  för	  att	  systematiskt	  samla	  in	  förväntningar	  och	  agera	  för	  att	  balansera	  intressenternas	  
olika	  förväntningar.	  Organisationen	  behöver	  vara	  medveten	  om	  alla	  intressenter	  för	  att	  
överhuvudtaget	  ha	  en	  möjlighet	  att	  behandla	  förväntningar.	  Det	  räcker	  inte	  att	  endast	  i	  början	  
av	  projektet	  identifiera	  olika	  förväntningar	  utan	  detta	  måste	  ske	  systematiskt	  genom	  hela	  
projektet,	  då	  intressenters	  förväntningar	  påverkas	  under	  projektets	  gång.	  	  
“I	  expect	  you	  to	  deliver	  an	  iceberg	  to	  my	  private	  lake	  to	  keep	  the	  party	  drinks	  cold,	  because	  that’s	  
what	  was	  in	  your	  pitch.	  If	  I	  still	  believe	  that’s	  what	  I’m	  getting	  when	  it’s	  delivered,	  and	  it’s	  not,	  
we’ve	  got	  a	  problem	  because	  I	  think	  you’ve	  failed	  me.	  However,	  if	  you’d	  told	  me	  much	  earlier,	  
that	  we	  can’t	  find	  a	  means	  to	  deliver	  the	  iceberg	  to	  Alabama,	  but	  we	  can	  provide	  you	  enough	  ice	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to	  fill	  your	  in-­‐ground	  swimming	  pool	  if	  that’s	  OK,	  then	  when	  I	  get	  the	  ice	  delivered	  to	  the	  pool,	  
I’m	  not	  disappointed.”	  (Hamil,	  2005)	  
Exemplet	  ovan	  visar	  på	  hur	  förväntningar	  kan	  anpassas	  genom	  att	  systematiskt	  ta	  reda	  på	  
intressenters	  förväntningar.	  	  
En	  annan	  stor	  del	  av	  den	  plattform	  organisationen	  står	  på	  är	  hur	  väl	  kunskap	  hanteras.	  Att	  en	  
organisation	  systematiskt	  samlar,	  lagrar	  och	  använder	  sin	  information	  kan	  verka	  självklart.	  Det	  
är	  dock	  vanligt	  att	  organisationer	  saknar	  processer	  för	  att	  samla	  in	  kunskap	  eller	  att	  rätt	  kunskap	  
inte	  finns	  tillgänglig	  för	  rätt	  personer.	  En	  annan	  svårighet	  kan	  vara	  att	  identifiera	  
områdesexperter	  som	  besitter	  stor	  kunskap,	  men	  som	  ej	  finns	  dokumenterad.	  Denna	  kunskap	  
kallas	  för	  tyst	  kunskap	  och	  kan	  vara	  svåra	  att	  kommunicera	  i	  skrift	  och	  tal	  (Eriksson-­‐Zetterquist	  
et	  al.	  2006).	  Med	  ImprovAbility-­‐modellen	  kan	  organisationen	  göras	  medveten	  om	  eventuella	  
brister	  i	  hur	  kunskap	  hanteras.	  En	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  ger	  organisationen	  ett	  mått	  på	  hur	  
väl	  information	  systematiskt	  samlas	  in	  och	  används.	  	  
En	  annan	  grupp	  inom	  organisationen	  vars	  kunskap	  behöver	  säkerställas	  är	  ledningsgruppen.	  För	  
att	  genomföra	  ett	  förändringsprojekt	  bör	  ledningen	  ha	  den	  rätta	  kompetensen	  för	  att	  leda	  ett	  
förändringsarbete.	  Vid	  outsourcingprojekt	  är	  det	  många	  intressenter	  involverade	  och	  för	  att	  
ledningen	  skall	  fatta	  korrekta	  beslut	  krävs	  att	  de	  mottar	  nödvändig	  information.	  Om	  problem	  
döljs	  och	  information	  undanhålles	  är	  det	  en	  omöjlighet	  för	  ledningen	  att	  agera	  korrekt.	  
Ledningen	  behöver	  vara	  aktiv	  i	  förändringsarbetet.	  För	  att	  det	  ska	  vara	  realistiskt	  behöver	  
ledningen	  vara	  tränad	  för	  att	  hantera	  dessa	  situationer	  (Christiansen	  &	  Johansen	  2008).	  
ImprovAbility-­‐modellen	  ger	  här	  tydlig	  vägledning	  till	  ledningen	  och	  lyfter	  fram	  vikten	  av	  att	  
agera	  konsekvent	  vid	  svåra	  frågor,	  tillsätta	  rätt	  personer	  och	  vara	  delaktig	  i	  styrningen	  av	  
projektet.	  
	  
2.2	  INITIATION	  
Under	  denna	  kategori	  återfinns	  de	  tre	  igångsättningsparametrarna	  i	  ImprovAbility-­‐modellen.	  
Arbete	  med	  outsourcingprojekt	  innebär	  en	  mängd	  av	  förändringar	  i	  en	  organisation,	  därav	  är	  
det	  väsentligt	  att	  identifiera	  de	  förändringar	  som	  är	  mest	  kritiska	  och	  som	  kan	  skapa	  störst	  
värde	  för	  organisationen	  och	  dessa	  bör	  genomföras	  först.	  Det	  finns	  flera	  anledningar	  till	  varför	  
en	  organisation	  behöver	  göra	  förändringar,	  till	  exempel	  att	  arbetssätt	  har	  blivit	  föråldrade	  eller	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att	  en	  produkt	  behöver	  förbättras.	  Om	  organisationen	  säljer	  produkter	  på	  en	  kommersiell	  
marknad	  kan	  en	  nära	  dialog	  med	  kunderna	  ge	  nödvändig	  indata	  som	  behövs	  för	  nya	  produkter	  
och	  uppgradering	  av	  redan	  existerande	  produkter.	  Vid	  förändring	  av	  organisationens	  interna	  
processer	  är	  det	  väsentligt	  mer	  komplicerat	  då	  det	  är	  ovanligt	  att	  kunder	  begär	  dokument	  och	  
arbetsprocesser	  av	  sina	  leverantörer.	  Kunderna	  kan	  således	  inte	  ge	  någon	  indata	  till	  
organisationen	  i	  det	  här	  fallet,	  utan	  organisationen	  måste	  själva	  känna	  av	  behovet	  av	  förändring	  
(Christiansen	  &	  Johansen,	  2008).	  	  
Vid	  outsourcing	  av	  IT	  ligger	  fokus	  på	  förändring	  av	  de	  interna	  processerna,	  vilket	  är	  en	  utmaning	  
för	  organisationen	  som	  då	  är	  beroende	  av	  fungerande	  interna	  mekanismer	  för	  att	  känna	  av	  
behovet	  av	  förändring.	  ImprovAbility-­‐modellen	  mäter	  till	  vilken	  grad	  organisationen	  kan	  känna	  
av	  vikten	  av	  att	  genomföra	  en	  förändring.	  
För	  att	  genomföra	  förändringar	  krävs	  idéer	  på	  innovation	  och	  förändring.	  Idéer	  finns	  på	  alla	  
organisatoriska	  nivåer.	  För	  att	  ta	  tillvara	  på	  dessa	  krävs	  formella	  sammankomster	  där	  dessa	  
idéer	  kommer	  upp	  till	  ytan	  och	  diskuteras.	  När	  väl	  en	  idé	  presenterats,	  även	  om	  den	  i	  dagsläget	  
inte	  är	  aktuell,	  bör	  den	  arkiveras	  för	  framtida	  användning.	  Enligt	  ImprovAblility-­‐modellen	  bör	  
även	  ett	  förslagssystem	  brukas	  för	  att	  underlätta	  hanteringen	  av	  idéer.	  	  
Ledningen	  har	  strategiska	  idéer,	  men	  det	  är	  de	  anställda	  på	  operativnivå	  som	  dagligen	  möter	  
och	  hjälper	  kunder.	  Det	  är	  de	  som	  har	  idéer	  på	  hur	  det	  operativa	  arbetet	  kan	  effektiviseras	  och	  
gör	  produkter/tjänster	  bättre.	  En	  organisation	  som	  därför	  är	  duktig	  på	  att	  lyssna	  och	  fånga	  in	  
idéer	  från	  sina	  anställda	  och	  samtidigt	  är	  duktiga	  på	  att	  förvalta	  dessa	  idéer	  har	  goda	  chanser	  att	  
lyckas	  med	  sitt	  förbättrings-­‐	  och	  innovationsarbete.	  I	  ImprovAbility-­‐utvärderingen	  bedömer	  man	  
hur	  väl	  en	  organisation	  fångar	  in	  idéer	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  beslut	  fattas	  om	  användning	  av	  
dessa.	  
	  
Kategorierna	  ”Foundation”	  och	  ”Initiation”	  med	  tillhörande	  parametrar	  kommer	  användas	  som	  
teoretisk	  grund	  i	  denna	  studie.	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3	  METOD	  
Studien	  genomfördes	  som	  en	  fallstudie	  på	  ett	  outsourcingprojekt	  som	  startade	  våren	  2010,	  
där	  ”the	  ImprovAbility	  model”	  användes	  för	  att	  utvärdera	  en	  av	  de	  delaktiga	  organisationernas	  
möjlighet	  till	  förändring	  under	  etableringsprocessen.	  Att	  valet	  föll	  på	  att	  göra	  en	  fallstudie	  
berodde	  på	  att	  fallstudier	  lämpar	  sig	  väl	  när	  man	  vill	  fokusera	  på	  processer	  och	  utveckling	  (Patel	  
&	  Davidsson	  2003).	  Syfte	  med	  studien	  var	  att	  utvärdera	  hur	  väl	  ”the	  ImprovAbility	  model”	  
lämpar	  sig	  att	  utvärdera	  delaktiga	  organisationers	  möjlighet	  till	  förändring,	  i	  outsourcingprojekt	  
under	  etableringsprocessen.	  
Projektet	  som	  studien	  genomfördes	  på	  hade	  fyra	  inblandade	  parter:	  ett	  leverantörsföretag,	  ett	  
utvecklingsteam	  tillhörande	  leverantörsföretaget	  från	  ett	  lågkostnadsland,	  ett	  partnerföretag	  till	  
leverantörsföretaget	  och	  slutkunden.	  Anledningen	  till	  projektet	  var	  ändrade	  
marknadsförutsättningar	  för	  slutkunden,	  som	  tidigare	  hade	  haft	  sin	  egen	  IT-­‐avdelning	  och	  två	  
mindre	  IT-­‐konsultbolag	  till	  sin	  hjälp	  för	  att	  utveckla	  och	  förvalta	  sina	  system.	  På	  grund	  av	  de	  
ändrade	  förutsättningar	  på	  marknaden	  som	  företaget	  är	  verksam	  på,	  behövde	  kostnaderna	  
sänkas,	  samtidigt	  som	  systemen	  behövde	  förnyas.	  Därför	  beslutade	  man	  att	  outsourca	  hela	  sin	  
IT-­‐avdelning	  och	  den	  som	  kunde	  erbjuda	  det	  man	  önskade	  till	  lägst	  pris	  fick	  bli	  leverantör.	  
Leverantörsföretaget	  som	  kunde	  erbjuda	  sina	  tjänster	  till	  lägst	  pris,	  genom	  att	  använda	  sig	  av	  
utvecklare	  i	  ett	  lågkostnadsland,	  insåg	  snabbt	  att	  det	  skulle	  vara	  resurskrävande	  och	  ta	  för	  lång	  
tid	  att	  sätta	  sig	  in	  i	  de	  befintliga	  systemen.	  Därför	  anlitade	  man	  en	  av	  kundens	  tidigare	  
samarbetspartners	  (ett	  av	  de	  två	  mindre	  IT-­‐konsultbolagen)	  som	  var	  expert	  på	  de	  befintliga	  
systemen,	  för	  att	  hjälpa	  till	  i	  projektet.	  De	  blev	  således	  en	  partner	  till	  leverantören	  i	  projektet.	  
Studien	  behandlar	  relationen	  mellan	  leverantörsföretaget	  och	  vid	  projektets	  början,	  den	  för	  
leverantörsföretaget	  nya	  partner,	  ”partnerföretaget”.	  Leverantörsföretaget	  är	  ett	  stort	  
skandinaviskt	  IT-­‐konsultbolag,	  med	  en	  heltäckande	  verksamhet	  inom	  IT	  och	  med	  stor	  vana	  av	  
outsourcingprojekt	  i	  den	  storleken	  som	  projektet	  i	  studien	  omfattar.	  Leverantörsföretaget	  
kommer	  hädanefter	  kallas	  för	  företag	  A.	  
Partnerföretaget	  är	  ett	  mindre	  IT-­‐konsultföretag	  med	  inriktning	  på	  teknisk	  programmering	  och	  
med	  verksamhet	  endast	  inom	  Sverige.	  Partnerföretaget	  saknade	  helt	  erfarenhet	  av	  
outsourcingprojekt	  i	  den	  storleken	  som	  i	  denna	  studie.	  Partnerföretaget	  kommer	  hädanefter	  att	  
kallas	  för	  företag	  B.	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Empiriskt	  material	  samlades	  in	  genom	  två	  olika	  sätt,	  dels	  genom	  dokumentstudier	  och	  dels	  
genom	  semistrukturerade	  intervjuer.	  
3.1	  DOKUMENTSTUDIE	  
Dokumentstudier	  genomfördes	  på	  de	  material	  företag	  A	  samlat	  in	  om	  företag	  B	  efter	  att	  ha	  gjort	  
en	  utvärdering	  som	  följde	  ”the	  ImprovAbility	  model”.	  Dokumentstudier	  lämpar	  sig	  i	  en	  studie	  av	  
detta	  slag	  då	  man	  vill	  undersöka	  faktiska	  händelser	  och	  skeenden	  (Patel	  &	  Davidsson	  2003).	  
Dokumenten	  som	  studerades	  bestod	  av	  fyra	  excelark,	  ett	  för	  varje	  kategori	  i	  ”the	  ImprovAbility	  
model”.	  De	  två	  arken	  som	  innehöll	  data	  om	  kategorierna	  ”Foundation”	  och	  ”Initiation”	  var	  de	  
som	  studerades.	  Dessa	  två	  ark	  innehöll	  55	  frågor,	  med	  delvis	  anpassade	  frågor	  utanför	  modellen,	  
specifikt	  till	  företag	  B.	  De	  specifikt	  anpassade	  frågorna	  valdes	  direkt	  bort	  vid	  ett	  första	  urval.	  
Fokus	  lades	  istället	  på	  de	  mer	  generella	  frågorna	  som	  inte	  krävde	  specifik	  kunskap	  om	  företag	  B	  
och	  kunde	  ställas	  till	  slumpmässig	  organisation	  som	  kan	  tänkas	  använda	  sig	  utav	  outsourcing	  av	  
IT.	  Sedan	  följde	  tvättning	  av	  data	  för	  att	  leva	  upp	  till	  sekretesskraven	  från	  företag	  A.	  Av	  dessa	  
frågor	  som	  nu	  fanns	  kvar,	  gjordes	  ett	  andra	  urval	  där	  ett	  antal	  frågor	  som	  var	  intressanta	  för	  
studien	  valdes	  ut.	  Utifrån	  de	  nu	  isolerade	  frågorna	  skapades	  ett	  frågeunderlag	  till	  intervjuerna.	  
3.2	  INTERVJU	  
Efter	  att	  dokumenten	  i	  dokumentstudien	  analyserats,	  följdes	  resultaten	  upp	  med	  två	  
semistrukturerade	  intervjuer,	  vid	  två	  olika	  tillfällen.	  Detta	  för	  att	  ge	  svar	  på	  varför	  man	  fick	  det	  
resultat	  man	  fick	  och	  vad	  som	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  ett	  eventuellt	  lågt	  resultat.	  
Informanterna	  fick	  även	  ge	  sin	  egen	  beskrivning	  av	  projektet,	  vilka	  de	  inblandade	  parterna	  var	  
och	  hur	  ImprovAbility-­‐utvärderingen	  hade	  genomförts.	  Dessa	  frågor	  var	  öppna	  och	  
intervjupersonerna	  fick	  berätta	  fritt.	  Efter	  genomgång	  av	  de	  generella	  frågorna	  fick	  
intervjupersonerna	  svara	  på	  mer	  specifika	  frågor	  som	  valts	  ut	  ur	  ImprovAbility-­‐modellen.	  Till	  
varje	  utav	  de	  utvalda	  frågorna,	  fanns	  det	  två	  underfrågor	  förberedda.	  Dessa	  fungerade	  som	  stöd	  
under	  intervjun	  då	  det	  hölls	  en	  öppen	  diskussion	  där	  intervjupersonerna	  fick	  berätta	  fritt,	  
samtidigt	  som	  motfrågor	  som	  inte	  var	  förberedda	  ställdes	  för	  att	  hålla	  diskussionen	  igång.	  
Anteckningar	  fördes	  löpande	  under	  intervjun	  och	  innefattade	  en	  kortare	  sammanställning	  av	  de	  
svar	  intervjupersonerna	  gav.	  Intervjuerna	  spelades	  också	  in,	  som	  ett	  komplement,	  för	  att	  kunna	  
säkerställa	  resultatets	  korrekthet.	  Av	  inspelningarna	  transkriberades	  valda	  delar	  som	  var	  särskilt	  
intressanta	  för	  studien.	  Den	  första	  intervjun	  varade	  i	  47	  minuter	  och	  den	  andra	  i	  51	  minuter.	  De	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två	  personerna	  som	  intervjuades	  arbetar	  båda	  på	  företag	  A	  och	  har	  över	  15	  års	  erfarenhet	  inom	  
IT-­‐branschen.	  	  
Intervjuperson	  1	  -­‐	  15	  års	  erfarenhet	  i	  IT-­‐branschen,	  arbetade	  som	  ”way-­‐of-­‐working”	  konsult	  
under	  etableringsprocessen	  av	  projektet,	  gjorde	  ImprovAbility-­‐utvärderingen	  av	  företag	  B,	  blev	  
projektledare	  för	  projektet	  ett	  år	  efter	  projektstart.	  
Intervjuperson	  2	  –	  17	  års	  erfarenhet	  i	  IT-­‐branschen,	  arbetade	  som	  ”way-­‐of-­‐working”	  konsult	  
under	  etableringsprocessen	  av	  projektet,	  gjorde	  ImprovAbility	  utvärderingen	  av	  företag	  B,	  var	  
inte	  delaktig	  i	  projektet	  efter	  att	  utvärderingen	  var	  gjord,	  arbetar	  med	  förändringsledning	  och	  
interna	  processer	  på	  företag	  A.	  
För	  det	  specifika	  projektet	  gjorde	  de	  tillsammans	  utvärderingen	  av	  företag	  B	  och	  har	  därför	  stor	  
kännedom	  om	  den	  gjorda	  undersökningen.	  Intervjuperson	  1,	  som	  blev	  projektledare	  för	  
projektet,	  kunde	  ge	  ingående	  beskrivningar	  av	  de	  åtgärder	  som	  gjordes	  under	  projektets	  gång	  
som	  en	  reaktion	  på	  resultatet	  av	  ImprovAbility	  modellen.	  Intervjuperson	  2	  arbetar	  idag	  med	  att	  
implementera	  ”the	  ImprovAbility	  model”	  som	  en	  standardprocess	  hos	  företag	  A	  vid	  
etableringen	  av	  nya	  projekt.	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4	  RESULTAT	  
Intervjupersonerna	  berättar	  entydigt	  hur	  en	  upphandling	  om	  att	  ta	  över	  en	  kunds	  hela	  IT-­‐
avdelning	  och	  bli	  en	  strategisk	  partner	  vunnits	  av	  företag	  A.	  Kunden	  ville	  bland	  annat	  sänka	  sina	  
kostnader	  för	  IT,	  berättar	  intervjuperson	  1.	  Därför	  skulle	  en	  stor	  del	  av	  leveransen	  ske	  från	  ett	  
lågkostnadsland	  berättar	  intervjuperson	  2.	  Anledningen	  till	  att	  man	  valde	  att	  göra	  en	  
ImprovAbility	  utvärdering	  i	  det	  här	  fallet	  var	  för	  att	  man	  på	  företag	  A	  ansåg	  att	  det	  fanns	  stora	  
kulturella	  skillnader	  mellan	  de	  olika	  parterna	  som	  var	  inblandade	  i	  projektet.	  	  
”Ja,	  men	  jag	  skulle	  vilja	  gjort	  det	  på	  hela	  leveransen”-­‐	  Intervjuperson	  1.	  
Det	  fanns	  således	  en	  vision	  om	  att	  göra	  en	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  på	  alla	  parter	  som	  skulle	  
ingå	  i	  projektet,	  men	  slutkunden	  ville	  inte	  låta	  sig	  utvärderas	  av	  sin	  strategiska	  partner.	  Däremot	  
kunde	  man	  göra	  en	  utvärdering	  på	  sin	  partner	  i	  projektet,	  företag	  B.	  Man	  ville	  utvärdera	  hur	  
stora	  skillnaderna	  var	  och	  ta	  reda	  på	  vilka	  punkter	  man	  skulle	  behöva	  lägga	  resurser	  på	  för	  att	  nå	  
de	  mål	  som	  fanns	  för	  projektet.	  Enligt	  intervjuperson	  2	  visade	  sig	  skillnaderna	  vara	  större	  än	  vad	  
man	  först	  trodde.	  Vidare	  berättar	  intervjuperson	  1	  att	  man	  vid	  utvärderingar	  av	  detta	  slag	  
egentligen	  inte	  bör	  ha	  några	  förväntningar	  på	  resultatet,	  för	  att	  man	  inte	  ska	  riskera	  att	  fastna	  i	  
förväntningar.	  
”Först	  ska	  man	  blanka	  sig	  själv,	  sen	  ska	  man	  göra	  det	  här.	  Risken	  med	  det	  här	  är	  att	  man	  går	  och	  
letar	  efter	  det	  man	  har	  fått	  fram	  sen	  också.	  Det	  händer	  ibland	  att	  man	  får	  inse	  att	  det	  faktiskt	  är	  
saker	  som	  är	  viktigare	  än	  det	  man	  kommit	  fram	  till	  här,	  som	  måste	  tas	  om	  hand	  om	  före,	  som	  
inte	  kom	  med	  här	  i	  den	  här	  accessmenten”-­‐	  Intervjuperson	  1.	  
Utvärderingen	  gick	  till	  på	  så	  sätt	  att	  man	  åkte	  till	  företag	  B’s	  kontor	  och	  träffade	  de	  personer	  
som	  skulle	  vara	  delaktiga	  i	  projektet.	  Vid	  första	  träffen	  hölls	  intervjuer	  i	  två	  dagar,	  både	  
intervjuperson	  1	  och	  2	  var	  då	  där	  tillsammans	  och	  förde	  intervjuerna,	  berättar	  intervjuperson	  1.	  
Han	  berättar	  även	  att	  han	  var	  där	  ensam	  vid	  ett	  par	  tillfällen	  och	  hade	  kompletterande	  träffar.	  
Intervjupersonerna	  gjorde	  bedömningen	  att	  de	  träffade	  och	  intervjuade	  de	  personer	  man	  
behövde	  för	  att	  göra	  en	  bra	  utvärdering.	  Dock	  följde	  man	  inte	  den	  intervjumetodik	  som	  ”the	  
ImproveAbility	  model”	  beskriver,	  utan	  anpassade	  tillvägagångsättet	  till	  de	  rådande	  
förhållandena.	  Prioriteringen	  av	  vilka	  parametrar	  som	  var	  essentiella	  i	  detta	  outsourcingprojekt	  
gjordes	  av	  ledningen	  på	  företag	  A	  och	  överensstämmer	  med	  hur	  ImprovAbility	  modellen	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rekommenderar	  att	  man	  gör,	  berättar	  intervjuperson	  1.	  De	  fick	  då	  reda	  på	  vilka	  parametrar	  som	  
behövde	  prioriteras	  först.	  När	  intervjuperson	  1	  får	  frågan	  om	  han	  tycker	  att	  det	  är	  bra	  att	  göra	  
en	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  i	  etableringsprocessen	  av	  ett	  outsourcingprojekt	  svarar	  han:	  
”Jag	  förordar	  alltid	  att	  man	  ska	  göra	  en	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  innan.	  Utöver	  det	  Jan	  (Prise-­‐
Heje)	  säger	  får	  man	  även	  en	  bra	  riskuppfattning,	  vad	  kommer	  det	  här	  kosta?	  Är	  det	  värt	  
pengarna?”	  
Intervjuperson	  2	  instämmer	  och	  tycker	  det	  är	  absolut	  nödvändigt	  att	  göra	  en	  ImprovAbility-­‐
utvärdering	  inför	  varje	  projekt	  där	  en	  förändring	  hos	  organisationen	  skall	  ske.	  Intervjuperson	  1	  
fortsätter	  och	  förklarar	  att	  ImprovAbility	  modellen	  inte	  lägger	  någon	  värdering	  i	  hur	  bra	  
förändringen	  är,	  en	  dålig	  förändring	  kan	  vara	  omöjlig	  att	  genomföra.	  	  
	  
	  
Nedan	  återfinns	  en	  sammanställning,	  i	  en	  tabell,	  de	  frågor	  som	  dokumentstudien	  resulterade	  i.	  
Tabellen	  innehåller	  ImprovAbility-­‐modellens	  kategorier	  ”Foundation”	  och	  ”Initiation”,	  
tillsammans	  med	  dess	  parametrar.	  Till	  varje	  parameter	  finns	  de	  frågor	  som	  ingick	  i	  
dokumentstudien.	  Resultaten	  från	  frågorna	  tas	  upp	  i	  avsnitt	  4.1	  samt	  4.2.	  Dessa	  frågor	  
diskuterades	  även	  under	  intervjuerna	  och	  således	  är	  resultatet	  av	  studien	  baserat	  på	  svaren	  på	  
dessa	  frågor.	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Vision	  and	  Strategy	  
To	  what	  extent	  has	  the	  organization	  developed	  a	  business	  strategy	  and/or	  a	  vision	  that	  is	  decided	  and	  communicated?	  To	  what	  extent	  is	  there	  a	  defined	  vision/strategy?	  To	  what	  extent	  is	  the	  vision/strategy	  communicated?	  To	  what	  extent	  are	  the	  communication	  channels	  for	  visions/and	  strategies	  defined?	  
Organizational	  Culture	  
To	  what	  extent	  has	  the	  organization	  developed	  a	  culture	  that	  encourages	  improvement	  and	  innovation?	  To	  what	  extent	  is	  there	  a	  support	  for	  consider	  improvements	  and	  innovation?	  To	  what	  extent	  is	  the	  process	  flow	  for	  a	  new	  improvements	  and	  innovations	  communicated?	  To	  what	  extent	  is	  there	  a	  reward	  plan	  defined	  for	  advocate	  improvements	  and	  innovations?	  
Expectation	  Management	  
To	  what	  extent	  has	  the	  organisation	  created	  systematic	  management	  of	  expectations	  in	  relation	  to	  both	  
organizational	  changes	  and	  daily	  work?	  To	  what	  extent	  are	  expectations	  between	  the	  project	  and	  management,	  customers	  and	  users	  managed	  and	  balanced?	  To	  what	  extent	  are	  there	  incentives	  for	  satisfying	  expectations	  (eg.	  rewards,	  feedback,	  and	  prestige)?	  
Knowledge	  Management	  
To	  what	  extent	  is	  knowledge	  systematically	  gathered,	  stored	  and	  used?	  To	  what	  extent	  is	  there	  a	  process	  for	  gathering	  knowledge?	  To	  what	  extent	  is	  the	  correct	  knowledge	  available	  for	  related	  individuals?	  To	  what	  extent	  are	  the	  domain	  experts	  identified?	  (tacit	  knowledge)	  To	  what	  extent	  is	  there	  a	  strategy	  for	  transforming	  tacit	  knowledge	  to	  explicit	  knowledge?	  
Management	  Competence	  
To	  what	  extent	  has	  the	  organization	  developed	  the	  necessary	  competence	  at	  the	  management	  level?	  To	  what	  extent	  does	  management	  have	  necessary	  competences	  with	  regards	  to	  change	  improvements	  (e.g	  by	  participating	  a	  steering	  committee,	  	  making	  the	  right	  decisions	  answering	  difficult	  questions,	  assigning	  the	  right	  people	  and	  acting	  consistently)	  	  ?	  	  To	  what	  extent	  is	  it	  possible	  for	  management	  to	  act	  competently	  (e.g.	  does	  management	  receive	  the	  right	  information,	  do	  the	  projects	  follow	  the	  managements	  recommendations)?	  
Sense	  of	  Urgency	  
To	  what	  extent	  is	  the	  organization	  able	  to	  sense	  the	  urgency	  for	  change?	  For	  example,	  because	  existing	  ways	  of	  
working	  have	  become	  obsolete	  or	  because	  existing	  products	  are	  too	  old	  or	  maybe	  the	  organization	  has	  simply	  arrived	  
in	  an	  untenable.	  To	  what	  extent	  are	  there	  mechanisms	  for	  recognizing	  the	  need	  to	  change	  existing	  processes	  when	  they	  are	  inadequate,	  bureaucratic	  etc.	  (e.g.	  an	  assessment?)	  To	  what	  extent	  are	  there	  mechanisms	  for	  recongnizing	  the	  need	  to	  change	  existing	  products	  (e.g	  from	  users,	  new	  technology,	  new	  architecture)?	  To	  what	  extent	  are	  there	  mechanisms	  for	  recognizing	  the	  need	  to	  change	  existing	  products	  or	  processes	  due	  to	  external	  requirements	  (e.g.	  customers,	  authorities,	  competitors,	  market)?	  
Idea	  Creation	  
To	  what	  extent	  is	  the	  organization	  able	  to	  identify,	  foster,	  and	  create	  many	  ideas	  for	  new	  SPI	  and	  IT	  processes	  or	  
products?	  To	  what	  extent	  is	  there	  a	  formal	  gathering	  there	  staff	  can	  discuss	  improvements	  and	  innovations?	  To	  what	  extent	  is	  a	  proposal	  system	  implemented?	  To	  what	  extent	  are	  the	  ideas	  archived?	  To	  what	  extent	  is	  the	  stakeholder	  and	  customer	  involved	  in	  improvement	  discussions?	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4.1	  FOUNDATION	  
När	  vi	  tittar	  på	  i	  vilken	  utsträckning	  en	  vision/strategi	  är	  definierad	  hos	  företag	  B,	  visar	  
dokumentstudien	  att	  det	  är	  i	  låg	  uträckning,	  33	  av	  100.	  Detta	  resultat	  bekräftades	  även	  av	  
intervjupersonerna	  som	  förklarade	  att	  ingen	  vision/strategi	  för	  projektet	  fanns	  när	  företag	  A	  
kom	  in	  i	  bilden.	  Enligt	  intervjuperson	  2	  var	  det	  först	  i	  efterhand	  som	  företag	  A	  skapade	  en	  vision	  
som	  sedan	  skulle	  spridas	  internt	  hos	  företag	  B.	  Eftersom	  att	  visionen	  från	  början	  var	  bristfällig	  
tog	  det	  tid	  innan	  den	  kunde	  kommuniceras	  ut	  säger	  intervjuperson	  2.	  Den	  kommunicerades	  
sedan	  ut	  genom	  ett	  möte	  där	  alla	  inblandade	  skulle	  närvara.	  Utöver	  detta	  fick	  projektledaren	  
informationen	  upprepade	  gånger	  och	  strategin	  fortsatte	  att	  distribueras	  genom	  hela	  projektet.	  
Dokumentstudien	  visar	  här	  ett	  lågt	  resultat,	  33	  av	  100,	  på	  hur	  väl	  visionen/strategin	  var	  
kommunicerad.	  Vilka	  kanaler	  fanns	  egentligen	  för	  att	  distribuera	  visionen/strategin?	  
Intervjuperson	  2	  förklarar	  att	  det	  fanns	  ett	  antal	  kommunikationskanaler,	  dock	  var	  dessa	  under	  
avveckling	  och	  skulle	  ej	  användas.	  Detta	  gjorde	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  tillförlitliga	  sätt	  att	  
sprida	  visionen/strategin	  på,	  något	  som	  bekräftades	  av	  dokumentstudien	  som	  visar	  på	  det	  låga	  
resultatet	  noll	  av	  100.	  
Företag	  B	  hade	  en	  begränsad	  organisationskultur	  som	  främjar	  förändring	  visar	  dokumentstudien	  
inom	  området.	  Intervjuperson	  2	  säger	  att	  det	  fanns	  stor	  förbättringspotential	  för	  förbättrings-­‐	  
eller	  innovationsarbete	  bland	  medarbetarna	  hos	  företag	  B.	  Dokumentstudien	  ger	  företag	  B	  ett	  
lågt	  resultat,	  33	  av	  100,	  när	  det	  kommer	  till	  vilken	  utsträckning	  som	  det	  finns	  stöd	  för	  inom	  
förbättrings-­‐	  och	  innovationsarbete.	  Dokumentstudien	  visade	  på	  att	  någon	  typ	  av	  process	  för	  att	  
kommunicera	  nya	  förbättringar	  och	  innovationer	  fanns,	  resultatet	  33	  av	  100	  fanns	  registrerat.	  
Detta	  var	  dock	  inget	  som	  stödjs	  från	  intervjuperson	  2	  som	  sa	  att	  inga	  dokumenterade	  processer	  
för	  detta	  fanns	  att	  tillgå.	  När	  det	  kommer	  till	  i	  vilken	  utsträckning	  det	  finns	  bonussystem	  för	  att	  
uppmuntra	  förbättrings-­‐	  och	  innovationsarbete	  var	  intervjupersonerna	  osäkra	  om	  det	  förekom.	  
Intervjuperson	  2	  var	  osäker	  och	  valde	  att	  ej	  svara.	  Dokumentstudien	  visar	  att	  inget	  bonussystem	  
fanns	  på	  plats	  då	  ett	  resultat	  av	  0	  kunde	  avläsas	  inom	  den	  parametern.	  	  
En	  granskning	  över	  hur	  företag	  B	  hanterar	  förväntningar	  mellan	  projektet	  och	  ledningen,	  
kunderna	  och	  användarna,	  visar	  att	  det	  finns	  förbättringspotential.	  Dokumentstudien	  visar	  att	  
resultatet	  är	  noll	  av	  100.	  Intervjuperson	  2	  berättar	  att	  företag	  B	  främst	  hade	  enkelriktad	  
kommunikation	  vilket	  gjorde	  det	  svårt	  för	  dem	  att	  hantera	  förväntningar.	  Intervjuperson	  1	  
kompletterar	  och	  förklarar	  att	  inga	  förväntningar	  hade	  kommunicerats	  ut	  från	  företag	  A	  till	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företag	  B	  innan	  projektet	  startats.	  Det	  blev	  därav	  svårt	  för	  företag	  B	  att	  leva	  upp	  till	  de	  krav	  som	  
sedan	  ställdes	  av	  företag	  A.	  Enligt	  intervjuperson	  1	  kunde	  företag	  A	  med	  hjälp	  av	  data	  som	  
sammanställdes	  från	  ImprovAbility-­‐modellen	  anpassa	  kraven	  de	  ställde.	  Genom	  att	  successivt	  
öka	  kraven	  försökte	  företag	  A	  att	  få	  en	  enklare	  transformationsperiod	  för	  företag	  B.	  Företag	  B	  
var	  dock	  ej	  medveten	  om	  vad	  det	  innebär	  att	  vara	  en	  underleverantör,	  berättar	  intervjuperson	  1.	  
De	  förväntade	  sig	  att	  de	  skulle	  ha	  mer	  att	  säga	  till	  om.	  Företag	  A	  lät	  medvetet	  bli	  att	  
kommunicera	  ställda	  förväntningar	  på	  företag	  B	  innan	  projektet	  startade.	  Om	  företag	  B	  hade	  
varit	  helt	  införstådd	  med	  vad	  arbetet	  skulle	  innebära	  hade	  det	  funnits	  en	  risk	  att	  de	  dragit	  sig	  ur.	  
Det	  är	  en	  svår	  balansgång	  tycker	  Intervjuperson	  1.	  För	  att	  komma	  tillrätta	  med	  problemen	  som	  
uppstod	  på	  grund	  av	  meningsskillnader	  blev	  företag	  A	  tvungna	  att	  ”sätta	  hårt	  mot	  hårt”	  som	  
intervjuperson	  1	  beskriver	  det	  och	  endast	  betala	  företag	  B	  för	  beställda	  ordrar.	  
Hos	  företag	  B	  fanns	  inga	  dokumenterade	  processer	  för	  att	  systematiskt	  dokumentera	  kunskap	  
säger	  intervjuperson	  2.	  Gruppen	  på	  företag	  B	  är	  relativt	  liten	  vilket	  underlättar	  vid	  
dokumentation	  av	  kunskap.	  På	  frågan	  om	  i	  vilken	  utsträckning	  det	  finns	  en	  process	  för	  
kunskapsdokumentation	  visar	  dokumentstudien	  på	  resultatet	  33	  av	  100.	  Den	  kunskap	  som	  fanns	  
var	  knuten	  till	  individen	  vilket	  dokumentstudien	  visar	  tydligt.	  100	  av	  100	  fick	  företag	  B	  på	  frågan	  
i	  vilken	  utsträckning	  som	  experter	  är	  identifierade.	  Det	  var	  besvärligt	  att	  få	  ut	  kunskapen	  till	  
andra	  individer	  i	  projektet.	  Intervjuperson	  2	  berättade	  att	  kompetensen	  var	  begränsad	  till	  
enskilda	  personer.	  Ingen	  effektiv	  kunskapsspridning	  fanns	  vid	  etableringsprocessen	  av	  
outsourcingprojektet.	  Intervjuperson	  2	  förklarar	  att	  det	  fanns	  ett	  pågående	  projekt	  för	  att	  
dokumentera	  de	  involverade	  medarbetarnas	  kunskap	  på	  företag	  B,	  men	  andra	  pågående	  projekt	  
kom	  emellan	  och	  dokumentationen	  var	  bristfällig	  från	  företag	  B’s	  sida	  menades	  det.	  Detta	  var	  
även	  något	  som	  bekräftades	  av	  dokumentstudien	  som	  gav	  företag	  B,	  noll	  av	  100,	  på	  frågan	  i	  
vilken	  utsträckning	  den	  tysta	  kunskapen	  överfördes	  till	  dokumentation.	  
Intressanta	  fynd	  gjordes	  när	  vi	  granskade	  i	  vilken	  utsträckning	  cheferna	  har	  nödvändig	  
kompetens	  när	  det	  kommer	  till	  förändringsarbete.	  Intervjuperson	  1	  förklarar	  att	  cheferna	  inte	  
var	  vana	  att	  sitta	  i	  ledningsmöten	  och	  att	  vissa	  personer	  helt	  enkelt	  inte	  passade	  in	  i	  chefsrollen.	  
Det	  var	  mer	  av	  en	  vänskapsrelation	  än	  en	  chefs-­‐	  medarbetarrelation	  hos	  företag	  B	  vilket	  visade	  
sig	  genom	  att	  chefen	  ej	  hade	  auktoritet	  att	  beordra	  övertid.	  Intervjuperson	  2	  berättade	  att	  
företag	  B	  deltog	  i	  ledningsmötena.	  Dokumentstudien	  visar	  här	  på	  ett	  bra	  resultat,	  67	  av	  100,	  på	  
frågan	  i	  vilken	  utsträckning	  ledningen	  hade	  nödvändig	  kompetens	  och	  i	  vilken	  utsträckning	  det	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är	  möjligt	  för	  ledningen	  att	  agera	  kompetent.	  När	  vi	  berättade	  detta	  resultat	  för	  intervjuperson	  
1	  blir	  han	  förvånad	  och	  uttrycker	  att	  ett	  lägre	  resultat	  hade	  stämt	  bättre	  överens	  med	  
verkligheten.	  I	  undersökningen	  hade	  stor	  vikt	  lagts	  vid	  vad	  medarbetarna	  hade	  uttryckt	  för	  
åsikter	  om	  sin	  chef,	  något	  som	  visade	  sig	  stämma	  dåligt	  med	  verkligheten.	  	  
4.2	  INITIATION	  
I	  vilken	  utsträckning	  det	  fanns	  mekanismer	  för	  att	  uppfatta	  behovet	  av	  att	  förändra	  existerande	  
processer	  när	  dessa	  är	  otillräckliga	  eller	  byråkratiska,	  visar	  på	  ett	  bristfälligt	  resultat.	  
Dokumentstudien	  ger	  resultatet	  noll	  av	  100.	  Intervjuperson	  1	  sa	  att	  det	  helt	  enkelt	  inte	  fanns	  
några	  processer	  för	  att	  uppfatta	  förändringsbehov	  hos	  företag	  B.	  Intervjuperson	  2	  berättade	  att	  
företag	  B	  var	  oförberedd	  på	  kraven	  som	  företag	  A	  ställde.	  Företag	  A	  försökte	  göra	  påtryckningar	  
på	  företag	  B	  för	  att	  nödvändiga	  förändringar	  skulle	  ske,	  detta	  var	  dock	  svårt	  och	  det	  hela	  
resulterade	  i	  ett	  spänt	  läge.	  I	  vilken	  utsträckning	  som	  det	  finns	  processer	  för	  att	  upptäcka	  
behovet	  av	  förändring	  hos	  exsisterande	  produkter	  visar	  dokumentstudien	  ett	  resultat	  på	  33	  av	  
100.	  Intervjuperson	  1	  förklarade	  att	  företag	  B	  var	  styrt,	  dels	  från	  företag	  A,	  men	  även	  från	  
slutkunden.	  Detta	  förhindrade	  dem	  att	  jobba	  proaktivt	  inom	  många	  områden.	  	  
Företag	  B	  lyfte	  ett	  flertal	  gånger	  fram	  att	  de	  hade	  svårt	  att	  acceptera	  den	  byråkratiska	  process	  
som	  företag	  A	  hade	  introducerat.	  För	  att	  försöka	  komma	  tillrätta	  med	  dessa	  problem	  
introducerades	  en	  SCM	  (Software	  Configuration	  Manager).	  Denna	  person	  skulle	  arbeta	  proaktivt	  
och	  uppmärksamma	  när	  förändringar	  behövde	  ske,	  berättade	  intervjuperson	  1.	  Intervjuperson	  2	  
förklarade	  att	  företag	  B	  var	  medveten	  om	  att	  det	  fanns	  en	  systemarkitektur	  som	  var	  undermålig,	  
men	  det	  fanns	  inga	  testmekanismer	  för	  att	  uppmärksamma	  detta.	  Däremot	  hade	  företag	  A	  en	  
tydlig	  vision	  över	  hur	  systemarkitekturen	  skulle	  se	  ut.	  Det	  var	  en	  väl	  testad	  modell	  som	  företag	  A	  
visste	  fungerade.	  I	  vilken	  utsträckning	  det	  fanns	  processer	  som	  uppfattade	  behov	  av	  att	  
förändra	  produkter	  eller	  processer	  på	  grund	  av	  externa	  krav,	  visar	  dokumentstudien	  på	  ett	  
relativt	  bra	  resultat	  67	  av	  100.	  Detta	  är	  något	  som	  inte	  kunde	  bekräftas	  av	  intervjupersonerna.	  
Intervjuperson	  1	  berättade	  att	  företag	  B	  inte	  tidigare	  hade	  behövt	  några	  processer	  för	  att	  
hantera	  detta,	  medans	  intervjuperson	  2	  inte	  minns	  vad	  resultatet	  grundar	  sig	  på.	  
När	  det	  kommer	  till	  processer	  runt	  idéskapande	  fick	  företag	  B	  generellt	  låga	  betyg	  enligt	  
dokumentstudien.	  När	  det	  kommer	  till	  i	  vilken	  utsträckning	  det	  finns	  formella	  möten	  där	  
medarbetare	  kan	  diskutera	  förbättringar	  och	  innovation	  säger	  intervjuperson	  2	  att	  företag	  B	  var	  
informella	  i	  sitt	  idéskapande	  och	  att	  det	  hände	  att	  de	  utförde	  förändringar	  som	  inte	  var	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beställda	  av	  slutkunden,	  något	  som	  företag	  A	  snabbt	  satte	  stopp	  för,	  genom	  att	  helt	  enkelt	  inte	  
betala	  för	  jobb	  som	  inte	  hade	  en	  arbetsorder.	  Intervjuperson	  2	  säger	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  
formella	  möten	  för	  att	  diskutera	  innovation	  på	  företag	  B.	  Det	  fördes	  dock	  en	  viss	  dialog	  med	  
slutkunden.	  I	  vilken	  utsträckning	  det	  fanns	  formella	  möten	  för	  innovation	  visade	  
dokumentstudien	  på	  ett	  resultat	  på	  33	  av	  100.	  I	  vilken	  utsträckning	  som	  det	  fanns	  ett	  
förslagssystem	  implementerat	  för	  att	  hantera	  idéskapade	  visar	  dokumentstudien	  på	  att	  det	  
saknades,	  med	  ett	  resultat	  på	  0	  av	  100.	  Intervjuperson	  2	  förklarade	  att	  det	  var	  slutkunden	  som	  
hade	  all	  makt.	  Företag	  B	  kunde	  endast	  berätta	  om	  de	  innovationer	  som	  var	  möjliga,	  något	  som	  
gjorde	  att	  ett	  förslagssystem	  för	  innovation	  blev	  överflödigt.	  Detta	  visar	  sig	  även	  i	  den	  
utsträckning	  som	  företag	  B	  dokumenterade	  sina	  idéer	  inom.	  Intervjuperson	  2	  berättade	  att	  
endast	  de	  idéer	  som	  blev	  implementerade	  dokumenterades,	  inte	  alla	  idéförslag.	  
Dokumentstudien	  ger	  företag	  B	  resultatet	  33	  av	  100	  på	  hur	  väl	  idéer	  dokumenterades	  och	  
sparades.	  Alla	  förbättringar	  genomfördes	  i	  diskussion	  med	  slutkunden	  från	  företag	  B’s	  sida	  och	  
det	  är	  något	  som	  bekräftas	  av	  dokumentstudien	  som	  visar	  resultatet	  100	  av	  100.	  
Den	  sista	  parametern	  under	  initieringskategorin	  som	  hanterar	  hur	  idéer	  hanteras	  har	  ej	  
innefattats	  i	  den	  granskade	  dokumentstudien.	  Intervjuperson	  1	  förklarade	  det	  med	  att	  de	  helt	  
enkelt	  har	  missat	  den	  parametern,	  eventuellt	  var	  den	  ej	  relevant.	  Intervjuperson	  2	  berättade	  att	  
företag	  B	  helt	  enkelt	  inte	  hade	  något	  att	  studera	  gällande	  hur	  idéer	  hanteras,	  därför	  har	  
parametern	  avlägsnats	  från	  utvärderingen.	  
	   	  
	   24	  
5	  DISKUSSION	  
Kundens	  främsta	  motiv	  för	  att	  outsourca	  sin	  IT	  var	  att	  man	  ville	  sänka	  sina	  kostnader,	  vilket	  är	  
den	  vanligaste	  anledningen.	  Det	  som	  kom	  att	  visa	  sig	  under	  projektets	  gång	  var	  att	  man	  inte	  var	  
beredd	  på	  den	  förändring	  det	  skulle	  innebära	  för	  organisationen	  att	  arbeta	  på	  detta	  nya	  sätt.	  
Båda	  de	  intervjuade	  personerna	  nämner	  att	  det	  ofta	  råder	  en	  uppfattning	  bland	  företag	  att	  man	  
kan	  fortsätta	  att	  arbeta	  som	  vanligt,	  till	  en	  lägre	  kostnad	  om	  man	  förlägger	  arbetsuppgifter	  i	  ett	  
lågkostnadsland.	  Företag	  B	  var	  heller	  inte	  beredda	  på	  vad	  det	  nya	  arbetssättet	  skulle	  innebära	  
för	  dem	  rent	  praktiskt.	  Som	  resultatet	  av	  utvärderingen	  visade,	  hade	  företag	  B	  höga	  trösklar	  
inför	  det	  nya	  sättet	  att	  arbeta.	  Tack	  vare	  ImprovAbility-­‐utvärderingen	  som	  gjordes	  på	  företag	  B,	  
kunde	  man	  från	  företag	  A’s	  sida	  göra	  en	  estimering	  av	  hur	  mycket	  arbete	  som	  skulle	  behövas	  för	  
att	  samarbetet	  skulle	  fungera.	  Att	  inte	  få	  lov	  att	  göra	  en	  utvärdering	  av	  slutkunden	  ökade	  
komplexiteten.	  Företag	  A	  fick	  förlita	  sig	  på	  antaganden	  och	  kunde	  inte	  starta	  arbetet	  med	  att	  
göra	  slutkunden	  mer	  mottaglig	  för	  förändringen	  i	  ett	  tidigt	  skede	  av	  projektet.	  Under	  
intervjuerna	  diskuterades	  situationen	  att	  alla	  parter	  inte	  kunde	  utvärderas	  och	  man	  fick	  starta	  
projektet	  utan	  att	  veta	  vilket	  arbete	  som	  skulle	  krävas	  utöver	  det	  som	  stod	  i	  kontraktet.	  När	  
slutkunden	  beslutade	  att	  de	  inte	  ville	  utvärderas,	  underminerade	  man	  även	  ImprovAbility-­‐
modellens	  potential	  att	  identifiera	  riskfaktorer	  som	  kan	  hindra	  att	  projektets	  mål	  nås.	  
Den	  utvärdering	  som	  gjordes	  på	  företag	  B	  visade	  att	  det	  fanns	  mycket	  att	  arbeta	  med	  för	  att	  få	  
projektet	  att	  fungera.	  Det	  är	  något	  som	  intervjuperson	  1	  också	  bekräftar,	  att	  man	  nu,	  två	  år	  in	  i	  
projektet	  fortfarande	  har	  återgärdspunkter	  för	  att	  få	  arbetet	  att	  fungera	  så	  bra	  som	  man	  önskar.	  
Samma	  person	  förklarar	  att	  det	  är	  styrkan	  i	  modellen,	  att	  kunna	  identifiera	  vad	  som	  kommer	  att	  
kräva	  en	  stor	  arbetsinsats	  redan	  innan	  projektet	  startat.	  En	  bra	  planering	  kan	  då	  bli	  lättare	  att	  
göra,	  tack	  vare	  att	  man	  kan	  räkna	  på	  hur	  mycket	  arbete	  som	  krävs	  utöver	  det	  som	  står	  i	  avtalet	  
med	  kunden.	  Flera	  risker	  med	  situationer	  som	  kan	  uppstå	  i	  projektet	  är	  även	  identifierade	  och	  
man	  kan	  göra	  förebyggande	  insatser	  för	  att	  undvika	  dessa.	  	  
Att	  man	  inte	  följde	  den	  förevisade	  intervjumetoden	  i	  ”the	  ImprovAbility	  model”	  bör	  inte	  ha	  
påverkat	  resultatet	  i	  utvärderingen,	  då	  företag	  A	  ansåg	  sig	  intervjuat	  alla	  de	  personer	  man	  ville	  
intervjua	  på	  företag	  B.	  Intervjuperson	  1	  ser	  modellen	  mer	  som	  ett	  hjälpmedel	  med	  förslag	  på	  
hur	  man	  bör	  gå	  tillväga	  för	  att	  samla	  in	  data.	  Men	  att	  man	  ibland	  måste	  tumma	  på	  de	  
tillvägagångssätten	  för	  att	  projektet	  kräver	  det,	  med	  en	  hård	  tids-­‐	  och	  kostnadspress	  till	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exempel.	  Genom	  sitt	  arbete	  med	  ImprovAbility-­‐utvärderingen	  som	  ligger	  till	  grund	  för	  
dokumentstudien,	  har	  intervjupersonerna	  en	  bakgrund	  som	  gör	  dem	  partiska	  i	  sin	  uppfattning	  
till	  modellen.	  Detta	  ses	  inte	  som	  något	  negativt	  då	  studien	  främst	  fokuserar	  på	  modellens	  
användbarhet	  i	  ett	  outsourcingprojekt.	  	  
5.1	  PROBLEMATISKT	  MED	  FÖRVÄNTNINGAR	  	  	  
Företag	  A	  hade	  misstankar	  om	  vilka	  problem	  som	  skulle	  uppstå	  i	  samband	  med	  
outsourcingprojektet	  innan	  utvärderingen	  gjordes.	  Det	  var	  problematiskt	  att	  ha	  en	  tydlig	  vision	  
och	  få	  intern	  spridning	  på	  denna	  på	  grund	  av	  att	  kommunikationskanalerna	  hos	  företag	  B	  strypts.	  
Kommunikationskanalerna	  som	  fanns	  delades	  med	  slutkunden,	  något	  som	  inte	  var	  acceptabelt,	  
då	  den	  kanalen	  användes	  för	  att	  få	  arbeten	  utförda	  utanför	  satta	  SLA:er	  (Service-­‐level	  
agreement).	  Vad	  vi	  såg	  under	  datainsamlingsfasen	  var	  att	  företag	  A	  hade	  en	  tydlig	  vision	  och	  
strategi	  för	  hur	  de	  ville	  arbeta	  med	  företag	  B	  under	  detta	  outsourcingprojekt,	  men	  att	  företag	  B	  
hade	  svårigheter	  att	  anpassa	  sig	  till	  de	  nya	  spelreglerna.	  Intervjupersonernas	  åsikter	  om	  
parametern	  vision	  och	  strategi	  stämmer	  väl	  överens	  med	  ImprovAbility-­‐utvärderingen.	  Det	  visar	  
på	  att	  parametern	  är	  relevant	  och	  speglar	  verkligheten.	  	  
När	  det	  kommer	  till	  vilken	  organisationskultur	  som	  fanns	  hos	  företag	  B	  visar	  studierna	  att	  de	  
inte	  hade	  haft	  incitament	  att	  arbeta	  formellt	  med	  innovation	  och	  förbättringsarbeten	  tidigare,	  
något	  som	  märks	  i	  resultaten.	  Det	  intervjupersonerna	  berättade	  stämmer	  i	  stor	  omfattning	  med	  
vad	  som	  kan	  utläsas	  från	  dokumentstudien	  om	  företagets	  kultur.	  Det	  fanns	  inte	  något	  
belöningssystem	  för	  innovation-­‐	  och	  förbättringsförslag	  hos	  företag	  B,	  vilket	  kan	  ha	  varit	  en	  
bidragande	  faktor	  till	  varför	  organisationen	  inte	  främjar	  detta	  i	  större	  utsträckning.	  
Förväntningar	  var	  ett	  annat	  område	  som	  var	  svårt	  för	  företag	  B	  att	  hantera.	  Eftersom	  inga	  
förväntningar	  hade	  kommuncerats	  till	  företag	  B	  i	  förväg	  kom	  många	  förväntningar	  som	  en	  
överraskning.	  Arbetssättet	  kan	  ifrågasättas.	  För	  att	  återkoppla	  till	  teoridelen	  behöver	  företaget	  
vara	  medvetet	  om	  förväntningarna	  för	  att	  kunna	  agera	  utefter	  dem	  (Pries-­‐Heje	  et	  al.	  2007).	  När	  
företag	  A	  ej	  delar	  förväntningarna	  i	  förväg	  omöjliggör	  det	  för	  företag	  B	  att	  balansera	  
förväntningarna	  mellan	  intressenterna.	  Istället	  försökte	  företag	  A	  att	  successivt	  öka	  
förväntningarna	  och	  därmed	  underlätta	  för	  företag	  B	  att	  komma	  in	  i	  sin	  roll	  som	  partnerföretag	  i	  
outsourcingprojektet.	  Det	  var	  dock	  för	  stora	  skillnader	  i	  förväntningar	  mellan	  intressenterna	  
vilket	  gjorde	  arbetet	  besvärligt.	  Om	  företag	  A	  hade	  varit	  tydligare	  med	  att	  uttrycka	  sina	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förväntningar	  hade	  det	  underlättat	  för	  företag	  B	  att	  skapa	  sig	  en	  bättre	  uppfattning	  om	  
konsekvenserna	  av	  outsourcingprojektet.	  Kontentan	  hade	  eventuellt	  blivit	  att	  företag	  B	  inte	  valt	  
att	  samarbeta	  och	  outsourcingprojektet	  hade	  strandat,	  något	  som	  ur	  ett	  kortsiktigt	  ekonomiskt	  
perspektiv	  kanske	  hade	  gynnat	  parterna.	  Intervjuperson	  1	  berättade	  även	  här	  att	  det	  var	  ett	  
medvetet	  val	  från	  företag	  A’s	  sida	  att	  inte	  kommunicera	  förväntningarna	  på	  företag	  B.	  Man	  var	  
helt	  enkelt	  så	  beroende	  av	  deras	  expertis,	  att	  man	  inte	  ville	  riskera	  att	  förlora	  dem	  som	  partner.	  
Den	  gjorda	  utvärderingen	  om	  parametern	  som	  hanterar	  förväntningar	  stämmer	  väl	  överens	  
med	  svaren	  vi	  fick	  från	  intervjupersonerna.	  Denna	  parameter	  speglar	  verkligheten	  väl	  och	  är	  
relevant.	  
5.2	  RÄTT	  KUNSKAP	  KRÄVS	  AV	  ALLA	  PARTER	  	  
Då	  det	  var	  ett	  mindre	  antal	  personer	  involverade	  på	  företag	  B	  var	  hanteringen	  av	  kunskap	  
relativt	  enkel.	  Detta	  medförde	  dock	  att	  det	  inte	  fanns	  några	  rutiner	  för	  att	  systematiskt	  
dokumentera	  medarbetarnas	  arbete.	  Inga	  processer	  för	  att	  säkerställa	  kunskapsöverföring	  
mellan	  individer	  hade	  tidigare	  krävts	  av	  företag	  B	  vilket	  syntes	  tydligt.	  Kunskapen	  var	  hårt	  
knuten	  till	  individer	  hos	  företag	  B,	  experterna	  var	  tydligt	  identifierbara.	  Det	  var	  dock	  problem	  
med	  att	  överföra	  den	  tysta	  kunskapen	  som	  experterna	  besatt	  till	  dokumentationen.	  Att	  
kunskapsöverföringen	  sker	  på	  plats	  kan	  vara	  ett	  sätt	  att	  överföra	  den	  tysta	  kunskapen	  då	  den	  
ofta	  är	  svår	  att	  förmedla	  för	  individerna	  som	  besitter	  den	  (Eriksson-­‐Zetterquist	  et	  al.	  2006).	  Vi	  
blev	  positivt	  överraskade	  av	  den	  kunskap	  respondenterna	  visade,	  framförallt	  när	  det	  kommer	  till	  
tyst	  kunskap	  och	  vikten	  av	  denna	  i	  det	  studerade	  outsourcingprojektet.	  Genom	  intervjuerna	  
blev	  det	  tydligt	  att	  det	  påverkade	  outsourcingprojektet	  som	  helhet,	  då	  tjänster	  som	  skulle	  
utföras	  i	  ett	  lågkostnadsland	  ej	  kunde	  genomföras,	  på	  grund	  av	  att	  kunskapsöverföringen	  inte	  
fungerade	  från	  företag	  B’s	  sida.	  ImprovAbility-­‐modellen	  visar	  under	  parametern	  
kunskapshantering	  en	  stor	  spridning	  hos	  företag	  B,	  men	  intervjupersonerna	  är	  väl	  medvetna	  om	  
dessa	  och	  deras	  svar	  skiljer	  sig	  inte	  från	  den	  gjorda	  utvärderingen	  som	  dokumentstudien	  
grundar	  sig	  på.	  Även	  här	  är	  parametern,	  kunskapshantering,	  aktuell	  och	  stämmer	  väl	  överens	  
med	  verkligheten.	  
Granskningen	  av	  ledningen	  och	  chefernas	  kompetens	  gav	  intressanta	  resultat.	  ImprovAbility-­‐
utvärderingen	  av	  företag	  B	  uttrycker	  att	  cheferna	  hade	  den	  nödvändiga	  kompetensen	  för	  att	  
genomföra	  projektet.	  Detta	  är	  dock	  inget	  som	  intervjupersonerna	  längre	  stödjer.	  Företag	  B	  var	  
inte	  vana	  vid	  förändringsarbete.	  För	  att	  ledningen	  skall	  kunna	  fatta	  korrekta	  beslut	  behöver	  de	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vara	  tränade	  i	  vad	  det	  innebär	  att	  leda	  innovations-­‐	  och	  förbättringsarbete	  (Christiansen	  &	  
Johansen	  2008).	  Genom	  att	  lägga	  stor	  vikt	  på	  medarbetarnas	  åsikter	  om	  sin	  chef	  målades	  en	  
missvisande	  bild	  upp	  över	  den	  faktiska	  situationen.	  Möjligen	  har	  fel	  frågor	  ställts	  under	  
utvärderingen,	  eller	  så	  har	  dessa	  frågor	  inte	  följts	  upp	  tillräckligt.	  Det	  entydiga	  svaret	  från	  
intervjupersonerna	  var	  att	  kunskapsläget	  var	  betydligt	  lägre	  än	  det	  som	  ImprovAbility-­‐
utvärderingen	  visade.	  Parametern	  som	  utvärderar	  ledning-­‐	  och	  chefers	  kompetens	  stämmer	  ej	  
överens	  med	  verkligheten	  och	  dess	  relevans	  i	  detta	  sammanhang	  kan	  ifrågasättas.	  
När	  ett	  företag	  inte	  har	  haft	  incitament	  till	  förändringar	  under	  en	  lång	  tidsperiod	  gör	  det	  
företaget	  mindre	  benäget	  att	  känna	  av	  behoven	  till	  förändring,	  något	  som	  företag	  A	  fick	  erfara.	  
Eftersom	  att	  företag	  B	  inte	  hade	  några	  processer	  för	  att	  uppfatta	  behovet	  till	  förändring	  kom	  
många	  av	  de	  förändringskrav	  som	  företag	  A	  lade	  fram	  som	  en	  överraskning	  (Christiansen	  &	  
Johansen,	  2008).	  Från	  resultatet	  kan	  vi	  tydligt	  utläsa	  att	  detta	  var	  en	  källa	  till	  frustration	  hos	  
företag	  B,	  som	  kände	  sig	  överkörda	  i	  många	  frågor.	  Företag	  B	  hade	  inga	  etablerade	  rutiner	  för	  
att	  hantera	  förändringsledning	  vilket	  vi	  tror	  är	  en	  bidragande	  faktor	  till	  att	  företag	  B	  hade	  svårt	  
att	  ta	  till	  sig	  vikten	  av	  att	  utföra	  en	  förändring.	  På	  en	  av	  underfrågorna	  skiljer	  sig	  svaret	  markant	  
mellan	  dokumentstudien	  och	  intervjupersonerna.	  Vi	  fick	  ingen	  uppfattning	  om	  varför	  denna	  
markanta	  skillnad	  uppstått.	  De	  resterande	  frågorna	  som	  rör	  hur	  väl	  företag	  B	  uppfattar	  behov	  
till	  förändring	  stämmer	  väl	  överens	  mellan	  intervjuerna	  och	  dokumentstudien.	  
Som	  resultatet	  konstaterar	  får	  företag	  B	  lågt	  på	  de	  flesta	  delfrågorna	  om	  hur	  väl	  idéskapandet	  
tas	  tillvara.	  Detta	  till	  trots	  får	  vi	  känslan	  av	  att	  företag	  B	  är	  ett	  kreativt	  företag.	  Medarbetarna	  
kommer	  med	  nya	  förbättringar	  och	  genomför	  dessa.	  Det	  visar	  sig	  dock	  vara	  besvärligt	  med	  att	  
förankra	  vissa	  förändringar	  hos	  slutkunden	  som	  inte	  har	  beställt	  många	  av	  förändringarna.	  Det	  
saknas	  formella	  processer	  som	  är	  etablerade	  hos	  medarbetarna	  hos	  företag	  B,	  något	  som	  beror	  
på	  informella	  kommunikationskanaler.	  När	  vi	  granskade	  hur	  väl	  dokumentstudien	  stämmer	  
överens	  med	  intervjuerna	  ser	  vi	  att	  det	  stämmer	  väl	  överens	  med	  verkligheten	  i	  detta	  
outsourcingprojekt.	  	  
Det	  hade	  varit	  önskvärt	  att	  parametern	  som	  undersöker	  hur	  väl	  företag	  B	  processar	  sina	  idéer	  
hade	  varit	  inkluderad	  i	  utvärderingen.	  Eftersom	  denna	  parameter	  saknas	  är	  den	  exkluderad	  ur	  
studien.	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6	  SLUTSATS	  
Studien	  som	  här	  har	  presenterats	  genomfördes	  i	  etableringsfasen	  i	  ett	  specifikt	  
outsourcingprojekt	  med	  ImprovAbility-­‐modellen.	  Genom	  att	  välja	  ut	  frågor	  till	  varje	  parameter	  i	  
den	  avgränsade	  ImprovAbility-­‐modellen	  som	  är	  applicerbar	  även	  på	  andra	  typer	  av	  projekt,	  finns	  
en	  stark	  sannolikhet	  att	  resultatet	  kan	  överföras	  även	  på	  andra	  företag	  som	  väljer	  att	  använda	  
ImprovAbility-­‐modellen.	  
Något	  som	  framkom	  från	  samtal	  med	  företag	  A	  och	  framför	  allt	  i	  de	  två	  intervjuomgångarna	  var	  
hur	  väl	  insatta	  intervjupersonerna	  var	  i	  de	  begrepp	  som	  innefattas	  av	  ImprovAbility-­‐modellen.	  
Detta	  är	  positivt	  och	  legitimerar	  den	  gjorda	  ImprovAbility-­‐utvärderingen	  som	  dokumentstudien	  
grundar	  sig	  på.	  Vikten	  av	  att	  personerna	  som	  gör	  en	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  är	  insatta	  i	  
modellen	  blir	  tydlig,	  då	  det	  finns	  risk	  för	  att	  modellen	  ej	  fyller	  sitt	  syfte	  om	  innebörden	  av	  
parametrarna	  inte	  till	  fullo	  förstås	  av	  vederbörande.	  Genom	  sitt	  tidigare	  arbete	  med	  
ImprovAbility-­‐modellen	  kan	  intervjupersonerna	  ses	  som	  partiska.	  Vi	  har	  dock	  inte	  uppfattat	  att	  
sådant	  är	  fallet	  under	  intervjuomgångarna.	  Fokus	  har	  varit	  på	  användbarheten	  av	  
förändringsledningsmodellen	  och	  både	  fördelar	  samt	  nackdelar	  har	  noterats.	  	  
Framför	  allt	  var	  det	  parametern	  som	  granskar	  ledningens	  kunskap	  (Management	  Competence)	  
som	  ej	  speglade	  verkligheten	  när	  den	  studerade	  ImprovAbility-­‐utvärderingen	  jämförts	  med	  
intervjusvaren.	  	  
Intervjuperson	  1	  berättade	  att	  modellen	  inte	  kan	  avgöra	  om	  en	  förändring	  är	  bra	  eller	  dålig.	  För	  
att	  avgöra	  det	  krävs	  andra	  mekanismer.	  Att	  försöka	  införa	  en	  dålig	  förändring	  är	  inte	  bara	  dåligt,	  
det	  kan	  vara	  direkt	  omöjligt	  även	  om	  organisationen	  är	  öppen	  för	  förändring.	  
Det	  är	  inte	  alltid	  teorin	  och	  praktiken	  stämmer	  överens.	  Om	  modellen	  efterföljs,	  visar	  den	  
teoretiskt	  hur	  förändringsbenägen	  en	  organisation	  är.	  Eftersom	  personerna	  som	  utför	  
utvärderingen	  måste	  förlita	  sig	  till	  de	  personer	  de	  intervjuar	  och	  de	  uppgifter	  de	  lämnar,	  finns	  
här	  en	  stor	  riskfaktor	  att	  fel	  uppgifter	  utvärderas.	  Studien	  visade	  att	  det	  fanns	  en	  parameter	  
som	  var	  mer	  känslig	  för	  denna	  risk	  än	  andra,	  parametern	  om	  ledningens	  kompetens.	  Företag	  A	  
fick	  en	  väldigt	  missvisade	  bild	  av	  kompetensen	  hos	  ledningen	  på	  företag	  B.	  Under	  utvärderingen	  
ställs	  frågor	  om	  huruvida	  rutiner	  och	  processer	  finns	  hos	  organisationen.	  Intervjuperson	  1	  talade	  
om	  hur	  viktigt	  det	  är	  att	  ställa	  rätt	  frågor	  här,	  det	  kan	  finnas	  rutiner	  och	  processer	  för	  att	  få	  höga	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resultat	  på	  alla	  ImprovAbility-­‐modellens	  parametrar.	  Därför	  är	  det	  viktigt	  att	  få	  svar	  på	  hur	  ofta	  
dessa	  rutiner	  och	  processer	  används,	  samt	  att	  medarbetarna	  i	  organisationen	  känner	  till	  dem.	  
Detta	  är	  dock	  inget	  som	  ImprovAbility-­‐modellen	  tar	  hänsyn	  till.	  
Båda	  intervjupersonerna	  är	  tydliga	  med	  att	  de	  ser	  ImprovAbility-­‐modellen	  som	  ett	  användbart	  
verktyg	  i	  etableringsprocessen	  av	  ett	  outsourcingprojekt.	  En	  av	  personerna	  säger	  till	  och	  med	  att	  
det	  är	  en	  nödvändighet	  att	  genomföra	  en	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  i	  varje	  outsourcingprojekt.	  
Det	  entydiga	  svaret	  är	  att	  en	  förändringsledningsmodell	  är	  ett	  användbart	  verktyg	  vid	  
etableringsprocessen	  av	  IT	  outsourcingprojekt.	  Det	  fanns	  skillnader	  i	  åsikterna	  mellan	  de	  två	  
intervjupersonerna	  om	  hur	  noga	  modellens	  metodik	  bör	  följas.	  Enligt	  studien	  finns	  det	  
legitimitet	  i	  båda	  personers	  åsikter.	  Den	  ImprovAbility-­‐utvärdering	  som	  har	  studerats	  följer	  inte	  
ImprovAbility-­‐modellens	  metodik	  till	  fullo,	  då	  den	  har	  anpassats	  till	  de	  rådande	  
förutsättningarna	  på	  företag	  B.	  	  
Eftersom	  studien	  endast	  berör	  två	  kategorier	  av	  ImprovAbility-­‐modellen	  kan	  inga	  slutsatser	  dras	  
om	  modellen	  som	  helhet.	  Därför	  bör	  fortsatta	  studier	  fokusera	  på	  hela	  modellen,	  där	  
ImprovAbility-­‐modellens	  fyra	  kategorier	  ingår	  och	  inkludera	  fler	  outsourcingprojekt.	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BILAGA	  1	  
INTERVJUFRÅGOR	  
Vad	  var	  bakgrunden	  till	  projektet?	  
Varför	  gjordes	  en	  ImprovAbility	  utvärdering?	  
Vad	  förväntades	  av	  utvärderingen?	  –	  fanns	  det	  några	  förväntade	  resultat?	  
Hur	  genomfördes	  utvärderingen?	  
Följde	  den	  modellens	  beskrivning?	  –	  om	  inte,	  varför?	  
Vilka	  personer	  deltog	  i	  utvärderingen?	  –	  saknades	  det	  någon/några	  nyckelperson(er)?	  
Efter	  utvärderingen,	  var	  gjordes	  då?	  –	  gjordes	  något	  för	  att	  motverka	  de	  låga	  resultaten?	  
Om	  man	  gjorde	  något,	  hur	  prioriterade	  man	  vilken	  parameter	  som	  skulle	  återgärdas	  först?	  
Var	  modellen	  ett	  användbart	  verktyg	  vid	  etableringsprocessen	  i	  detta	  outsourcing	  projekt?	  
Den	  genomförda	  utvärderingen	  gav	  generellt	  låga	  betyg	  på	  majoriteten	  av	  parametrarna.	  På	  
vilket	  sätt	  hjälpte	  den	  informationen	  er	  i	  det	  fortsätta	  arbetet?	  
VISION	  AND	  STRATEGY	  
Hur	  viktig	  anser	  du	  denna	  parameter	  vara?	  	  
Dessa	  frågor	  kan	  kräva	  ett	  visst	  förarbete	  för	  att	  lära	  känna	  organisationen,	  hur	  gick	  det	  arbetet	  
till?	  –	  gavs	  det	  tillräckligt	  med	  tid	  för	  att	  kunna	  ge	  godtyckliga	  estimeringar?	  
To	  what	  extent	  is	  there	  a	  defined	  vision/strategy?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  is	  the	  vision/strategy	  communicated?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  are	  the	  communication	  channels	  for	  visions/and	  strategies	  defined?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	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Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
ORGANIZATIONAL	  CULTURE	  
To	  what	  extent	  is	  there	  a	  support	  for	  consider	  improvements	  and	  innovation?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  is	  the	  process	  flow	  for	  a	  new	  improvements	  and	  innovations	  communicated?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  is	  there	  a	  reward	  plan	  defined	  for	  advocate	  improvements	  and	  innovations?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
EXPECTATION	  MANAGEMENT	  
To	  what	  extent	  are	  expectations	  between	  the	  project	  and	  management,	  customers	  and	  users	  
managed	  and	  balanced?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  are	  there	  incentives	  for	  satisfying	  expectations	  (eg.	  rewards,	  feedback,	  and	  
prestige)?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
KNOWLEDGE	  MANAGEMENT	  
To	  what	  extent	  is	  there	  a	  process	  for	  gathering	  knowledge?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  is	  the	  correct	  knowledge	  available	  for	  related	  individuals?	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Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  are	  the	  domain	  experts	  identified?	  (tacit	  knowledge)	  
	   Hur	  uppnåddes	  det	  höga	  resultatet?	  
To	  what	  extent	  is	  there	  a	  strategy	  for	  transforming	  tacit	  knowledge	  to	  explicit	  knowledge?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
MANAGEMENT	  COMPETENCE	  
To	  what	  extent	  does	  management	  have	  necessary	  competences	  with	  regards	  to	  change	  
improvements	  (e.g	  by	  participating	  a	  steering	  committee,	  	  making	  the	  right	  decisions	  
answering	  difficult	  questions,	  assigning	  the	  right	  people	  and	  acting	  consistently)?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  is	  it	  possible	  for	  management	  to	  act	  competently	  (e.g.	  does	  management	  
receive	  the	  right	  information,	  do	  the	  projects	  follow	  the	  managements	  recommendations)?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
SENSE	  OF	  URGENCY	  
To	  what	  extent	  are	  there	  mechanisms	  for	  recognizing	  the	  need	  to	  change	  existing	  processes	  
when	  they	  are	  inadequate,	  bureaucratic	  etc.	  (e.g.	  an	  assessment?)	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  are	  there	  mechanisms	  for	  recognizing	  the	  need	  to	  change	  existing	  products	  
(e.g	  from	  users,	  new	  technology,	  new	  architecture)?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	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To	  what	  extent	  are	  there	  mechanisms	  for	  recognizing	  the	  need	  to	  change	  existing	  products	  or	  
processes	  due	  to	  external	  requirements	  (e.g.	  customers,	  authorities,	  competitors,	  market)?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
IDEA	  CREATION	  
To	  what	  extent	  is	  there	  a	  formal	  gathering	  there	  staff	  can	  discuss	  improvements	  and	  
innovations?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  is	  a	  proposal	  system	  implemented?	  	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  are	  the	  ideas	  archived?	  
Vad	  saknades	  för	  att	  nå	  högre	  poäng?	  
Vad	  gjordes	  för	  att	  förbättra	  resultatet	  efter	  utvärderingen?	  
To	  what	  extent	  is	  the	  stakeholder	  and	  customer	  involved	  in	  improvement	  discussions?	  
	   Hur	  uppnåddes	  det	  höga	  resultatet?	  
IDÉ	  PROCESSING	  
Varför	  är	  denna	  parameter	  utesluten	  ur	  ImprovAbility	  utvärderingen?	  
	  
	  
